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SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE LORETO 

DE FECHA 13 DE SETIEMBRE DEL 2013 

 

En la ciudad de Iquitos, siendo las 09:00 de la mañana del día viernes 13 de setiembre del año 

Dos Mil Trece, reunidos en las instalaciones del Auditorio del Gobierno Regional de Loreto, 

ubicado en la Avenida Abelardo Quiñonez km. 1.5 - Belén, en Sesión Ordinaria, conforme a las 

atribuciones, deberes y obligaciones funcionales, conferidas en la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales - Ley Nº 27867 y sus modificatorias las Leyes Nº 27902, 28013, 28926, 28961, 

28968 y 29053, así como el Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno Regional de 

Loreto, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 031-2008-GRL-CR y el Manual de 

Organización y Funciones de la Secretaría del Consejo Regional, aprobado con Resolución 

Ejecutiva Regional Nº 977-2003-GRL-P, bajo la conducción y dirección del Consejero Regional, 

JULIO ABEL FLORES DEL CASTILLO.   

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señores miembros del Consejo Regional, señores Funcionarios, señores Asesores, señores 

de la Prensa, público presente, un saludo cordial en nombre de este Consejo Regional de Loreto, 

vamos a dar inicio a la primera Sesión Ordinaria del mes de setiembre de 2013, para lo cual se le 

pide al señor Secretario, tomar lista para verificar el quórum reglamentario. 

 

I. LISTA DE CONSEJEROS REGIONALES 

 

Secretario del Consejo Regional de Loreto - Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Señor Presidente del Consejo Regional, Consejero Regional, Julio Abel Flores Del Castillo, 

dijo presente; Consejero Regional, Mauro López García, dijo presente; Consejero Regional, José 

Francisco Quispe Farro, dijo presente; Consejero Regional, Ángel Enrique López Rojas, dijo 

presente; Consejero Regional, Carlos Luis Vela Díaz, dijo presente; Consejero Regional, 

Washington Magno Rodríguez Pinedo, dijo presente; Consejero Regional, Luis Manuel Gastelú 

Rodríguez, dijo presente; Consejero Regional, Arnaldo Mori Vela, dijo presente; Consejero 

Regional, Wagner Musoline Acho, dijo presente.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Habiéndose tomado lista y verificado el quórum reglamentario, pasamos a la Estación de 

Lectura de Actas. Señor Secretario, sírvase dar lectura a las actas de fechas 05 y 14 de agosto de 

2013.   

 

II. LECTURA DE ACTAS 

 

Secretario del Consejo Regional de Loreto - Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Señor Presidente y miembros del Consejo Regional, las actas de fechas 05 y 14 de agosto 

serán aprobadas en la segunda sesión de Consejo del presentes mes.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, pasamos a la Estación Despacho. Señor Secretario, si tenemos 

algún documento para despacho, sírvase dar lectura. 

 

Secretario del Consejo Regional de Loreto - Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Consejero Presidente mediante el Oficio Nº 972 de fecha 11 de setiembre, el Gerente 

Regional de Desarrollo Económico, justifica su ausencia por su recargada labor, por lo que 

comunica que el Dr. Javier Tello Ramírez, quien es el Sub Gerente de Promoción de Inversiones, 

asistirá a dicha sesión de Consejo. Asimismo, mediante el Oficio Nº 1738 de fecha 13 de 

setiembre, el Director Regional de Salud justifica su inasistencia a la presente Sesión de Consejo.    

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, quiero recordar a los señores funcionarios que son convocados a las sesiones 

ordinarias y donde tienen que informar a través de su despacho el petitorio de los señores 

Consejeros, ya tenemos un documento de Gerencia General que exhorta y obliga a los señores 

funcionarios asistir a las sesiones, porque precisamente algunos acuerdos, algunos temas de 

agenda se ven pospuestos para otra fecha ante la inasistencia de los que han sido convocados. 

También, a través del despacho de la presidencia del Consejo Regional se exhorta al 

cumplimiento fiel y obligatorio a las sesiones que son convocados los señores funcionarios.   
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Secretario del Consejo Regional de Loreto - Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Los temas de agenda son los siguientes:  

 

III. ESTACIÓN DESPACHO 

 
1. SUSTENTO DEL INFORME EMITIDO POR PARTE DEL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LORETO – DREL, 

SOBRE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DISPUESTAS POR SU DESPACHO CON RELACIÓN AL 

DOCUMENTO ENTREGADO POR PERSONA, MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA QUE LA ESPOSA DEL JEFE DE LA 

OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL 

RAMÓN CASTILLA – CABALLOCOCHA, ES PROVEEDORA DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICHA UGEL, EN 

CUMPLIMIENTO DEL LITERAL C) DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO Nº 067-2013-SO-GRL: 17/07/13.   

 
2. SUSTENTO DEL INFORME EMITIDO POR PARTE DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN POOL DE MAQUINARIA PESADA PARA LA 

PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN – SAN LORENZO, EN CUMPLIMIENTO DEL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 

PRIMERO DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 067-2013-SO-GRL: 15/07/13. 

 
3. SUSTENTO DEL INFORME EMITIDO POR PARTE DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE LORETO, RESPECTO A LA FALTA DE PAGO DE LOS MÉDICOS, ENFERMERAS, TECNICOS Y 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO 

DE CONSEJO REGIONAL Nº 070-2013-SO-GRL: 05/08/13. 

 
4. SUSTENTO DEL INFORME EMITIDO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO DE 

INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD – OPIP, ASÍ COMO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

EMPRESA CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC COR. (PERÚ) Y LA NJS, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 

OBRAS DE ALCANTARILLADO Y FERROCARRIL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 071-

2013-SO-GRL: 05/08/13. 

 
5. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, 

SOLICITA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONA DE LORETO, APROBAR MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL  LA 

CONVOCATORIA DE AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I SEMESTRE DEL 2013, A 

REALIZARSE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.  

 
6. EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SOLICITA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE 

LORETO, AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR, A LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, AL SEÑOR LUIS ENRIQUE LOZANO 

ESCUDERO, EN SU CONDICIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, POR CUATRO DIAS, DEL 

18 AL 21 DE SETIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA IV EDICIÓN “EXPO TURISMO INTERNACIONAL 2013”, EN MÉRITO 

A LA ORDENANZA REGIONAL Nº 002-2010-GRL-CR.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señores Consejeros, pasamos a la Estación Informe. 
 

IV. ESTACIÓN INFORME 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Los señores Consejeros, que tienen que hacer algún informe al Pleno del Consejo 

Regional. La palabra al Consejero Regional, José Francisco Quispe Farro, representante de la 

provincia de Maynas.  

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Buenos días señor Presidente, señores Autoridades del Consejo Regional, señores 

Funcionarios y Público presente. Para informar al Pleno del Consejo que con fecha 29 de agosto 

mediante Oficio Nº 215, se ha solicitado al Prof. Dense Villacorta Pinche, Director de la UGEL 

de Datem del Marañón, los Informes Nºs. 023 y 025-2013 de la Oficina Regional de Defensa 

Nacional en vista que en la información que se ha puesto al despacho de los Consejeros para la 

situación de emergencia el sector de Educación, capitaliza un pedido presupuestal de 14 millones 

900 mil nuevos soles, para atender las instituciones educativas de Carabanchel, San Lorenzo, 

Puerto Industrial y el propio local de la UGEL. Asimismo, mediante Oficio Nº 214 de fecha 29 

de agosto se ha solicitado a la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas la documentación 

correspondiente referente a la entrega de maquinaria a una central de cooperativa presidida por el 

dirigente Ormeño Alfaro. Adquisición que se ha hecho en el marco de la situación de emergencia 

para la provincia de Alto Amazonas. Mediante Oficio Nº 210 se ha solicitado también al Gerente 

de la Sub Región, información complementaria referente al proceso de exoneración Nº 001-

2013-GSRAA/18.JASAA, entre los documentos que se solicita están los referentes a la buena 

pro consentida, la garantía del contrato a la retención del 10% del contrato original, a las bases 

administrativas de la convocatoria del proceso y copia fedatada del contrato asociativo del 

consorcio de Empresa Maquinarias Amazónicas S.A. y Estética Selva S.A, cuyo representante 

común es el señor Jonathan Cornejo Vílchez. Mediante Oficio Nº 212 del 26 de agosto se solicita 

también a la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas con carácter perentorio, los referentes a 

las transferencias económicas, transferencias y otras disposiciones tomadas por el Instituto de 

Defensa Civil y la cartera ministerial de Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Vivienda y 

Construcción y Saneamiento y otras instancias del Estado en cumplimiento a lo dispuesto por el 

presidente constitucional de la república y el presidente del Consejo de Ministros, dispuestos en 
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los  artículos 1º y 2º del Decreto Supremo Nº 041, publicado en el diario El Peruano el 11 de 

abril del presente año. Asimismo, al presidente del Consejo de Ministros mediante Oficio Nº 211 

del 05 de setiembre se ha solicitado los antecedentes normativos, disposición de transferencia del 

Tesoro Público y otras emitidas por INDECI, la cartera ministerial correspondiente en 

concordancia con lo dispuesto por el Presidente Constitucional de la República y el Presidente 

del Consejo de Ministros contemplados en el artículo 2º del Decreto Supremo 041 del 12 de abril 

de 2013 que declara en estado de emergencia por 60 días a la provincia de Alto Amazonas, 

conforme lo estipula el 1º del referido Decreto Supremo. Asimismo, copia del Informe Nº 013-

2013 del 11 de abril de 2013, que recomienda se emita opinión favorable al sustento solicitado 

por el Gobierno Regional de Loreto para aprobar la declaratoria de estado de emergencia en la 

provincia de Alto Amazonas de la región Loreto. Debo informar también al Pleno del Consejo 

que por decisión de la Comisión de ANCOR al cual le han incorporado en el III Congreso 

Nacional, se está solicitando a los Registros Públicos de Loreto los antecedentes totales de la 

inscripción de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales del Perú; a fin de que se 

distribuya a los presidentes de los consejos regionales del país para su evaluación 

correspondiente referente a la próxima sesión estatutaria que se va a realizar en la ciudad de Ica. 

Es todo señor presidente.                 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Algún otro Consejero que tiene que informar. La palabra al Consejero Regional, 

Washington Magno Rodríguez Pinedo.  

 

Consejero Regional: Washington Magno Rodríguez Pinedo 

Dijo: Gracias señor Presidente. Quizá no es un informe, pero quería hacer una observación al 

Secretario del Consejo, que en la última sesión del mes pasado mi persona solicitó la presencia 

del Ing. Raúl Pineda Rodríguez, Gerente Regional de Infraestructura para que en esta sesión esté 

presente y haga un informe sobre la situación actual de los proyectos de inversión en la provincia 

de Ramón Castilla, por este motivo le hago una llamada atención al Secretario. Muchas gracias.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Se le exhorta al Secretario a cumplir con sus obligaciones funcionales, puesto que ha sido 

un pedido que ha hecho el Consejero Washington Rodríguez Pinedo y que seguramente el pedido 

ha estado grabado. Bien, algún otro Consejero que tiene que informar. No habiendo más 

informes pasamos a la Estación Pedido.  

 

V. ESTACIÓN PEDIDO 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Los señores Consejeros, que tienen que hacer algún pedido. La palabra al Consejero 

Regional, Carlos Luis Vela Díaz.  

 

Consejero Regional: Carlos Luis Vela Díaz 

Dijo: Gracias señor Presidente. Un pedido a parte de estar documentado, es sobre la presencia 

del Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Erwin García Zumaeta, sin embargo haciendo las 

coordinaciones previas parece que va a asistir el señor Cesar Ríos, para que nos explique a qué 

nivel de gestión está la Trocha Carrozable a San Joaquín de Omaguas. Eso es el primer pedido. 

El segundo pedido es para que en la próxima sesión de Consejo invitar al Gerente General para 

ver qué cosa se ha implementado sobre las cámaras de video vigilancia, juntamente con el 

Cmdte. Beraún, porque hay un Acuerdo de Consejo Regional que hasta el día de hoy no se está 

implementando que es sobre la seguridad ciudadana.   

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, al no haber más pedido, pasamos a la Estación Orden del Día. 

Señor Secretario, sírvase dar lectura el primer tema de agenda. 

 

VI. ORDEN DEL DÍA 

  
TEMA Nº 001-2013: SUSTENTO DEL INFORME EMITIDO POR PARTE DEL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN 

DE LORETO – DREL, SOBRE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES DISPUESTAS POR 

SU DESPACHO CON RELACIÓN AL DOCUMENTO ENTREGADO POR SU PERSONA, MEDIANTE 

EL CUAL SE ACREDITA QUE LA ESPOSA DEL JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE 

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE MARISCAL RAMÓN 

CASTILLA – CABALLOCOCHA, ES PROVEEDORA DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DICHA 

UGEL, EN CUMPLIMIENTO DEL LITERAL C) DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO Nº 067-

2013-SO-GRL: 17/07/13.   
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Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: El Director Regional de Educación de Loreto no está presente, habiendo sido convocado, 

quiero al señor Secretario y a los que tengan que ver con la parte documentaria recordar de todas 

maneras a los funcionarios sobre la citación a la convocatoria, que daremos cuenta a su jefe 

inmediato superior para que inicialmente tome las medidas correspondientes y luego si hay 

reincidencia el Consejo Regional tomará las acciones correspondientes conforme a ley. Entonces, 

este tema pasa para la próxima Sesión señor Secretario. Siguiente tema de agenda.  

 
TEMA Nº 002-2013:  SUSTENTO DEL INFORME EMITIDO POR PARTE DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN POOL 

DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN – SAN LORENZO, EN 

CUMPLIMIENTO DEL LITERAL E) DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO DE CONSEJO 

REGIONAL Nº 067-2013-SO-GRL: 15/07/13. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Respecto al tema vamos a conceder la palabra al Consejero Regional, Wagner Musoline 

Acho, representante de la provincia de Datem del Marañón.  

 

Consejero Regional: Wagner Musoline Acho 

Dijo: Señor Presidente este petitorio es en el sentido de que se ha hecho un plan de vida  con la 

organización de los pueblos y el presidente regional, en esta oportunidad señor presidente voy a 

desistir este petitorio, porque las gestiones ya se están realizando a nivel de perfil del proyecto.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señor Secretario, siguiente tema de agenda.  

 
TEMA Nº 003-2013: SUSTENTO DEL INFORME EMITIDO POR PARTE DEL DIRECTOR REGIONAL DE SALUD Y EL 

DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, RESPECTO A LA FALTA DE PAGO DE LOS 

MÉDICOS, ENFERMERAS, TECNICOS Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

LORETO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO DE CONSEJO 

REGIONAL Nº 070-2013-SO-GRL: 05/08/13. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: El Director Regional de Salud de Loreto, ha solicitado justificación de su inasistencia a la 

presente Sesión. Al respecto se ha solicitado información por la falta de pago a los médicos, 

enfermeras, técnicos y trabajadores del Hospital Regional de Loreto, no sé si hay algún 

representante para que informe al Pleno sobre el particular, bien, con la anuencia de este Pleno le 

vamos a conceder la palabra Dr. Joshua López, Jefe de Recursos Humanos.  

 

Representante de la Dirección Regional de Salud de Loreto - Dr. Joshua López 

Dijo: Buenos días a todos y muchas gracias por permitirme participar en representación del 

Director Regional de Salud. Brevemente nomás quisiera informar de que el día 14 de agosto, se 

ha remitido un informe sobre el pago a los médicos y al personal de salud del Hospital Regional 

de Loreto, firmado por el Dr. Horacio Ramos Santillán, dirigido al Lic. Julio Abel Flores Del 

Castillo, Presidente del Consejo Regional de Loreto. Nosotros con el Director de Planeamiento 

de la Dirección Regional de Salud, se ha venido monitoreando este asunto de falta de pago de los 

profesionales de la Salud del Hospital Regional de Loreto y tenemos el avance de que se ha 

estado cumpliendo buena parte con el pago de estos profesionales, y asimismo también se está 

haciendo las gestiones de que en el año 2014 no exista este problema de atrasos de pagos, toda 

vez de que la formulación del presupuesto para el año 2014 que se ha realizado en el mes de julio 

se ha sustentado ante el MEF el presupuesto de lo que es CAS y también para los incrementos 

correspondientes por el asunto de nombramientos de médicos y profesionales de la salud. Yo, 

como les vuelvo a reiterar en el Hospital Regional se ha estado avanzando este tema, a la fecha 

no tenemos un informe detallado, cual es el porcentaje que estaría pendiente, pero estimamos 

que es poco, pero sin embargo hay alguna brecha presupuestal para los meses de noviembre y 

diciembre, esto también se está gestionando ante el MEF, ya que se ha podido socializar, 

sensibilizar a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, muchas de las ejecutoras, 

de las seis que tenemos, cinco presentan un déficit grande con respecto a la brecha del personal 

nombrado, sin embargo ellos ya tienen la voluntad de hacer toda una transferencia presupuestal. 

En estos días estará saliendo un decreto supremo, nos van a enviar una copia de la opinión 

favorable de la Oficina de Presupuesto del MEF, en el cual opinan que es conveniente transferir 

fondos al sector Salud de Loreto por el tema de pago de sueldos de los profesionales de la salud. 

Eso es lo que les puedo informar al respecto señores Consejeros. Muchas gracias.      
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Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: La palabra al Consejero Regional, José Francisco Quispe Farro, representante de la 

provincia de Maynas. 

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Señor Presidente, quería hacer una observación a la poca información que nos ha dado el 

Dr. López, pero usted sabe que el sector Salud está convulsionado desde hace buen tiempo, no 

entiendo como en este momento nos viene a decir que no tiene la cifra exacta sobre el tema 

deficitario en cuanto al pago del personal médico, enfermeras y personal técnico, tampoco 

tenemos la información del déficit de las cinco unidades ejecutoras de Salud y acá está su 

inmediato superior el Gerente de Desarrollo Social, quisiera que por favor si es que de repente 

usted no lo tenga, no considero correcto que ante el Pleno diga que a estas alturas no tenga la 

cifra real de lo que se debe regularizar a través del MEF, y esa información obviamente involucra 

no solamente a una provincia, sino a toda la región. No se señor presidente a través de su 

despacho, la información que ha dado a conocer sucintamente el Dr. López, la pudiera entregar 

en el plazo de 24 horas para evaluarlo en el despacho de cada Consejero.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Se le comunica al Dr. López que el despacho de la presidencia le dispone que en el más 

breve plazo nos informe en forma documentada a fin de que los Consejeros participen en este 

acto y formar parte de ustedes a fin de socializar, usted dice que ya han sido pagados gran parte 

de los médicos, eso me parece sumamente interesante que se haya tomado esta acción, si bien es 

cierto que no se ha podido cancelar a todos los médicos, enfermeras, al mismo tiempo hay una 

buena predisposición de ir pagando poco a poco a los médicos, porque esto ha generado una 

problemática, más que todo en los políticos que habían dicho que este Consejo y el Gobierno 

Regional no estamos haciendo nada por el pago de los médicos, entonces en base a esa 

prospectiva habría que trabajar y ver esa brecha presupuestal que usted indica, cual es la deuda 

real y de pronto la Comisión de Fiscalización de repente estaríamos acudiendo insitu al  

despacho para informarnos y asegurarnos para la próxima semana, a fin de socializar algunos 

temas y mostrar también nuestra preocupación a través del Titular del Pliego del Gobierno 

Regional. Entonces, damos por informado este tema. Señor Secretario, sirvase dar lectura el 

siguiente tema de agenda.   

 
TEMA Nº 004-2013: SUSTENTO DEL INFORME EMITIDO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

PÚBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD – OPIPP, ASÍ COMO DE LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC 

COR. (PERÚ) Y LA NJS, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO 

Y FERROCARRIL, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 071-2013-SO-

GRL: 05/08/13. 
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Si estarían presentes el Director del OPIPP, los representantes de la empresa China, ellos 

han confirmado sus presencia el día de hoy a las 09:00 de la mañana para hacer este informe, 

entonces le pasamos para la próxima sesión. La palabra al Consejero Regional, Wagner Musoline 

Acho.    

 

Consejero Regional: Wagner Musoline Acho 

Dijo: Señor Presidente, este tema ya tiene dos postergaciones, yo considero que sigamos 

avanzando con los demás temas de agenda, porque tengo entendido que el Ingeniero y toda la 

comitiva están en camino al Consejo Regional.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, hay el consenso del Pleno, estaremos pendientes de la llegada de 

los señores representantes del OPIPP. Señor Secretario, sírvase dar lectura el siguiente tema de 

agenda.  

 
TEMA Nº 005-2013: EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, SOLICITA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONA 

DE LORETO, APROBAR MEDIANTE ORDENANZA REGIONAL  LA CONVOCATORIA DE 

AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I SEMESTRE DEL 2013, A 

REALIZARSE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, 

DEPARTAMENTO DE LORETO.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, cuestión previa, si al término de la agenda no están  los señores 

del OPIPP, este Pleno no va a dar ni un minuto cuando concluya la Sesión, porque creo que esta 
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es la segunda o tercera vez que le estamos convocando al OPIPP y a la empresa China y a la 

Supervisora NJS. Se le va a conceder la palabra al Consejero Regional, Arnaldo Mori Vela, 

Presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.   

 

Consejero Regional: Arnaldo Mori Vela 

Dijo: Gracias señor Presidente, señor miembros del Consejo Regional, señores Funcionarios, 

señores de la Prensa y Público presente, tenga ustedes muy buenos días.  

El día de hoy la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, hemos 

tenido la oportunidad de convocar a sesión de Comisión a los señores  Funcionarios, tanto de 

Asesoría Jurídica como al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial y demás Asesores del Consejo, así como el  Dr. Luis Alberto Tello, Asesor Legal de la 

Comisión, con quien hemos socializado este tema de Convocatoria de Audiencia Pública 

Regional de Rendición de Cuentas del I Semestre del 2013, en ese sentido se ha debatido este 

tema que se va a llevar a cabo el 18 de octubre del presente año en el distrito de San Juan 

Bautista - CAFAE del Gobierno Regional de Loreto, de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado, Ley de Gobiernos Regionales, el Reglamento Interno del Consejo Regional. Asimismo, 

tenemos un dictamen de la Comisión aprobada por unanimidad de sus miembros, pero antes que 

se de lectura quisiera pedir con su venia señor presidente y señores miembros del Consejo, que 

los responsables involucrados en el tema nos hagan la exposición respectiva.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, vamos a ceder la palabra a los técnicos y funcionarios responsables del tema para que 

nos hagan su exposición respectiva.  

 

Representante de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial – Sr. Raúl Alván Mori 

Dijo: Buenos días señor Presidente, señores Consejeros y Público presente. Como representante 

de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Hemos 

presentado un proyecto de Ordenanza para ser aprobado para la Audiencia Pública Regional de 

Rendición de Cuentas del I Semestre de 2013, toda vez que eso enmarca en la base legal de la 

Constitución Política del Perú, así como la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información, Ley Nº 27027 aprobado con Decreto Supremo Nº 043-2013 de la PCM. 

Señor presidente, esto ha sido aprobado, hacer un Reglamento para las Audiencias Públicas a 

través de una Ordenanza Regional Nº 003-2009 de fecha 07 de abril. La finalidad es que sea un 

componente central, en prácticas de buen gobierno, mediante el cual las autoridades fortalecen el 

vínculo de representación y que se genera en toda institución democrática, constituye a la vez 

una modalidad por el cual el ciudadano ejerce su derecho de participar en el control de la gestión 

pública. Objeto principal: Las Audiencias Públicas tienen como propósito posibilitar mejores 

condiciones de transparencia y generar confianza entre los gobernantes y ciudadanía, así como 

facilitar el control social, permitiendo una mayor comunicación entre la ciudadanía y autoridades 

y contribuir a la credibilidad y legitimidad del ejercicio. Las Audiencias Públicas, se realizan dos 

veces al año, uno se realiza en la capital de la provincia y la otra en una provincia que no sea de 

Maynas. Ahora, nosotros estamos solicitando mediante el proyecto de Ordenanza Regional para 

que se apruebe la Audiencia Pública del I Semestre de 2013 que se llevaría a cabo en el CAFAE 

el día viernes 18 de octubre del presente año. Para esa fecha hemos programado según la 

aprobación de la Ordenanza tiene que contarse 30 días calendarios como mínimo. Eso es todo 

señor presidente.   

 

Consejero Regional: Arnaldo Mori Vela 

Dijo: Gracias señor Presidente. Como ya se ha escuchado la exposición de motivos por parte de 

la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se ha leído 

el Informe Legal de Asesoría Jurídica, como también tenemos las normas vigentes sobre la 

materia que procede la aprobación de esta Ordenanza Regional. La Comisión de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por unanimidad ha acordado aprobar el proyecto 

de Ordenanza Regional sobre la Convocatoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 

I Semestre del 2013, para eso señor presidente se ha puesto a disposición al Pleno del Consejo el 

proyecto de Ordenanza Regional, ya que cuenta con el dictamen correspondiente aprobado por 

esta Comisión. Es todo señor presidente.   

 

 

 



7 

 

Secretario del Consejo Regional de Loreto – Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Dictamen Nº 008-2013-CR-CPPyAT de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, respecto al proyecto de Ordenanza Regional sobre la 

convocatorio de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del I Semestre del Año Fiscal 2013. 

El mismo que cuenta con el análisis pertinente y marco legal, la conclusión recomienda: Aprobar 

por unanimidad, el proyecto de Ordenanza Regional sobre la convocatoria de de Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas del I Semestre del Año Fiscal 2013.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Si no hay observaciones al proyecto del Dictamen, vamos a someter a votación. Los 

señores Consejeros, que estén a favor del Dictamen de la Comisión, sírvanse levantar la mano. 

Por unanimidad, se aprueba el Dictamen Nº 008-2013-CR-CPPyAT, de la Comisión de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Señor Secretario, sírvase dar lectura 

el proyecto de Ordenanza Regional. 

 

Secretario del Consejo Regional de Loreto – Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Ordenanza Regional Nº 016-2013-CR-GRL. 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Convocatoria de Audiencia Pública Regional de Rendición 

de Cuentas del I Semestre del 2013, a realizarse en el Distrito San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto, que como Anexo forma parte de la presente Ordenanza Regional. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, adopte las medidas para la implementación de la presente Ordenanza 

Regional. 

 

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Secretaría del Consejo Regional, disponer la 

publicación de la presente Ordenanza Regional, en el Diario de mayor circulación de la Región y en el 

Portal Web del Gobierno Regional de Loreto: www.regionloreto.gob.pe. 

 

ARTÍCULO CUARTO:          La presente Ordenanza Regional, entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, han escuchado la lectura del proyecto de la Ordenanza Regional, 

si no hay observación vamos a someter a votación. Los señores Consejeros, que estén a favor del 

proyecto de Ordenanza Regional, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, se aprueba la 

Ordenanza Regional Nº 016-2013-CR-GRL, con la dispensa de lectura y aprobación del acta.  

 
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

 

ORDENANZA REGIONAL 

 

Nº 016-2013-GRL-CR 

 

Villa Belén, 13 de Setiembre de 2013 

 

El Presidente del Gobierno Regional  de Loreto 

 
POR CUANTO                      

El Consejo Regional de Loreto, en Sesión Ordinaria de fecha viernes trece de setiembre del año 

2013, en uso de sus atribuciones y luego de la revisión, análisis y evaluación del proyecto de 

Ordenanza Regional, que aprueba la Convocatoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuenta 

I Semestre Año 2013, a realizarse en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

capital de Loreto y luego de la revisión y aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y estando al contenido de los 

informes técnicos y legales favorables, que corren en el expediente, previa deliberación y 

absolución de interrogantes, acordó por unanimidad, aprobar la Ordenanza Regional siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú vigente, en su Artículo 191º establece que “Los Gobiernos 

Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones”; 

asimismo que, “la estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo 

http://www.regionloreto.gob.pe/
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Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el 

Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes provinciales y por representantes 

de la sociedad civil, como órgano consultivo y de coordinación con las Municipalidades, con las 

funciones y atribuciones que les señala la ley”; 

Que, las Audiencias Públicas son un mecanismo de participación ciudadana y transparencia de la 

Gestión Pública Regional, orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida a una 

evaluación de desempeño; mediante ella, las autoridades fortalecen el vínculo de representación 

que se genera en toda elección democrática y constituye a la vez, una modalidad por la cual los 

ciudadanos ejercen su derecho de participar en el control, seguimiento y evaluación de la gestión 

pública;  

Que, acorde a lo establecido por el numeral 3) del artículo 8º de la Ley Nº. 27867 - Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales - Principios Rectores de las Políticas y Gestión Regional, establece 

que: “La Administración Pública Regional, está orientada bajo un sistema moderno de gestión y 

sometida a una evaluación de desempeño. Los gobiernos regionales incorporarán a sus 

programas de acción mecanismos concretos para la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre 

los avances, logros, dificultades y perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública será una de 

ellas. Los titulares de la administración pública regional son gestores de los intereses de la 

colectividad y están sometidos a las responsabilidades que la ley establezca”; 

Que, el artículo 24º de la Ley Nº. 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que 

el Gobierno Regional realizará como mínimo dos Audiencias Públicas Regionales al año, una en 

la capital de la Región y otra en una provincia, en las que dará cuenta de los logros y avances 

alcanzados durante el periodo; 

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 003-2009-GRL-CR, de fecha 07 de Abril del 2009, se 

aprobó el Reglamento para el Desarrollo de las Audiencias Públicas Regionales del Gobierno 

Regional de Loreto, la misma que establece realizar la Convocatoria a través de Ordenanza 

Regional. En la Convocatoria se indicará expresamente, la Agenda inicial del evento, lugar, fecha 

y hora de la realización de la audiencia, lugar y plazos para la inscripción de participantes;  

Que, a fin de implementar la realización de las Audiencias Públicas Regionales de Rendición de 

Cuentas, es necesario establecer la Convocatoria para la Audiencia Publica Regional de 

Rendición de Cuentas;  

Que, en atención a lo dispuesto por el artículo 38° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y sus modificatorias, las Ordenanzas Regionales norman asuntos de 

carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan 

materias de su competencia. Una vez aprobadas por el Consejo Regional, son remitidas a la 

Presidencia Regional para su  promulgación  en un plazo de diez (10) días naturales y/o hacer 

uso de su derecho a observarla en el plazo de quince (15) días hábiles, conforme lo establece el 

inciso o) del artículo 21° de la norma citada; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 37° inc. a) de la Ley N° 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Consejo Regional del Gobierno 

Regional de Loreto, emite la siguiente: 

 
ORDENANZA REGIONAL: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Convocatoria de Audiencia Pública Regional de 

Rendición de Cuentas del I Semestre del 2013, a realizarse en el Distrito San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, que como Anexo forma parte de la presente 

Ordenanza Regional. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 

y Acondicionamiento Territorial, adopte las medidas para la implementación de la presente 

Ordenanza Regional. 

 

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Secretaría del Consejo Regional, disponer la 

publicación de la presente Ordenanza Regional, en el Diario de mayor circulación de la Región y 

en el Portal Web del Gobierno Regional de Loreto: www.regionloreto.gob.pe. 

 

ARTÍCULO CUARTO:          La presente Ordenanza Regional, entrará en vigencia al día siguiente 

de su publicación. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señor Secretario, sírvase dar lectura el siguiente tema de agenda.  

 

http://www.regionloreto.gob.pe/
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TEMA Nº 006-2013: EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, SOLICITA AL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO REGIONAL DE LORETO, AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR, A LA REPÚBLICA DE 

PANAMÁ, AL SEÑOR LUIS ENRIQUE LOZANO ESCUDERO, EN SU CONDICIÓN DE 

VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, POR CUATRO DIAS, DEL 18 AL 21 

DE SETIEMBRE DE 2013, PARA ASISTIR A LA IV EDICIÓN “EXPO TURISMO INTERNACIONAL 

2013”, EN MÉRITO A LA ORDENANZA REGIONAL Nº 002-2010-GRL-CR.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, vamos a conceder la palabra al Gerente General Regional, señor Roy Meza Meza, 

para exponer sobre el viaje al exterior del Vicepresidente del Gobierno Regional de Loreto, Sr. 

Luis Lozano Escudero, a la República de Panamá.  

 

Gerente General Regional – Sr. Roy Meza Meza 

Dijo: Buenos días señor Presidente, señores Consejeros, Funcionarios y Público presente. En 

Panamá se va a llevar a cabo entre los días 20 y 21 de setiembre la Expo Turismo Internacional, 

congrega a empresas todas ligadas al turismo y es la IV Edición que se lleva en este país. En las 

anteriores, nuestra región Loreto también ha participado y hemos dado apoyo a algunos 

empresarios y a algunas personas que representan a empresas ligadas al turismo. En esta 

oportunidad, dentro de los que van a participar, hay más de 130 empresarios, 20 países a nivel 

internacional donde va a estar líneas aéreas de la región americana, van a estar también 

representantes de cruceros que hacen viajes sobre todo al Caribe y que pueden ampliar sus rutas 

hacia nuestra región, cadenas hoteleras de diferentes países, clubes de golf, centros comerciales, 

operadores turísticos, proveedores de transporte marítimo, terrestre y otros que están ligados al 

tema de turismo. El Gobierno Regional, va a apoyar con la adquisición de cuatro stands en esta 

Expo Turismo Internacional, va a apoyar a algunas empresas también, como ya se hizo en unas 

anteriores, dentro las cuales podemos mencionar a las empresas que van a participar: Hospedaje 

La Pascana, Hostal Anaconda, Hotel Oro Verde, Royal Inn, Hotel Samiria, Exploraciones 

Amazónicas; Pacaya Samiria Amazon Lodge, Crucero Amazonas. El Gobierno Regional, está 

apoyando sobre todo en la adquisición de cuatro stands, también en el diseño de un Portal Web 

que ya va a figurar el río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo y que en esta 

oportunidad se va a tener un espacio donde se va a dar a conocer lo que nosotros pretendemos 

ampliar el conocimiento de nuestro río Amazonas para hacerle un atractivo turístico. También, va 

a colaborar con la participación de ocho empresarios que van a participar en este evento. Debido 

a ello y en el marco de que nosotros como gobierno regional venimos impulsando, para que cada 

vez tengamos espacios, escenarios y podamos ir divulgando, ofertando el atractivo turístico que 

representa nuestra región, es que se ha creído conveniente a través de una invitación que le hacen 

los organizadores de evento de Expo Turismo Internacional al Presidente de la Región, ha 

considerado conveniente delegar al Vicepresidente para que en su representación acuda a este 

importante evento. Para lo cual se está pidiendo la autorización del Consejo Regional en mérito a 

la Ley 29951, Ley del Sector Público del Año Fiscal 2013, en su artículo 10º, inciso e), prescribe 

que los viajes al exterior de los funcionarios y servidores son aprobados mediante Acuerdos de 

Consejo Regional, el mismo que será publicado en el diario oficial. En mérito a este dispositivo 

legal, es que solicitamos al Consejo Regional la aprobación del viaje del Vicepresidente en 

representación del Presidente de la Región al evento Expo Turismo Internacional que se va a 

llevar a cabo en el país de Panamá en los días 20 y 21 del presente año.           

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señores Consejeros, si tuvieran alguna inquietud respecto a este pedido de autorización de 

viaje del Vicepresidente a dicho evento, de lo contrario vamos a dar lectura el proyecto de 

Acuerdo, ya que contamos con la opinión legal favorable del Asesor Legal del Gobierno 

Regional. La palabra al Consejero Regional, José Francisco Quispe Farro.  

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Señor Gerente el tema de viaje a Panamá por lo que usted ha expuesto es muy importante, 

pero ¿solamente va a viajar el Vicepresidente o van a incorporarse a la comitiva algunos otros 

funcionarios del área de Turismo?, primera pregunta, segundo, ¿cuál es el costo de los stands que 

está apoyando el Gobierno Regional a las empresas loretanas que van a hacer las exposiciones de 

sus servicio y también el costo de la página Web, que supongo debe estar antes del evento, no?, o 

va a ser después del evento, para dar a conocer las conclusiones o las probables enlaces que va a 

tener el turismo de Loreto, a través de este Expo Turismo Internacional.      
 

Gerente General Regional – Sr. Roy Meza Meza 

Dijo: Gracias señor Presidente. Tenemos acá un cuadro referencial donde se habla de los  

presupuestos con costos unitarios, alquiler de cuatro stands de 9 metros cuadrados cuesta S/. 
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17,376.80 nuevos soles. La decoración del stand S/. 1,450.00 nuevos soles. El costo total de la 

participación es de S/. 36,786.80 nuevos soles, S/. 23,230.00 nuevos soles lo invierte el sector 

privado y la diferencia le corresponde al Gobierno Regional de Loreto, porque acá se está 

haciendo en base a esta invitación que también ha sido hecha hacia el sector turismo privado, se 

está haciendo las coordinaciones, para que estos egresos sean compartidos, un poco más del 55% 

está asumiendo el sector privado y la diferencia por parte del Gobierno Regional. Dentro de la 

Comitiva está la participación también del Gerente Regional de Desarrollo Económico, Econ. 

Jorge Sánchez - Moreno Izaguirre, juntamente con el Vicepresidente, quienes presidieron la 

Expo Amazónica.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: La palabra al Consejero Regional, Luis Manuel Gastelú Rodríguez de la provincia de 

Requena.  

 

Consejero Regional: Luis Manuel Gastelú Rodríguez 

Dijo: Buenos días señor Presidente, señores Consejeros. Solamente para sugerir al Gerente 

General que en los próximos eventos cuando se realicen estos tipos invitaciones sean 

considerados también los empresarios del interior de nuestra región, porque realmente se habla 

de los empresarios de Loreto, pero se considera a los que están trabajando en la ciudad de 

Iquitos, debería ser un poco más democrático en el sentido de que también se considere a un 

empresario de Yurimaguas, Requena, Caballococha, Contamana, para que exista en realidad una 

representación de toda la región. Por otro lado, señor presidente, si bien es cierto este es un 

evento de interés y acá en el Consejo hay Consejeros que están desarrollando actividades 

productivas, yo le pidiera a usted y al Pleno de este Consejo de que en esta delegación se integre 

la representación del Consejo Regional, a fin de que venga a ser el efecto multiplicador dentro el 

Consejo y si es posible a nivel de toda nuestra región. Muchas gracias.  

 

Gerente General Regional – Sr. Roy Meza Meza 

Dijo: Bien, yo creo que las sugerencias son validas y vamos a tener que tomarlo en cuenta, pero 

también debo aclararle de que los empresarios que viajan a estos eventos no solamente van a ir 

en representación de lo que es la ciudad de Iquitos, sino por casi toda la actividad de turismo que 

realizan es saliendo hacia afuera, por ejemplo en estos de los cruceros o en las embarcaciones de 

turismo que tenemos acá básicamente lo hacen fuera de la provincia de Maynas. De alguna 

manera están siendo representativos de otras provincias, pero valga la sugerencia de considerar 

que vayan empresarios ligados al turismo del interior de la nuestras provincias de la región, le 

agradezco esa sugerencia.     

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros si no hubiera alguna otra inquietud sobre el tema, estaríamos 

dando lectura al proyecto de Acuerdo. Señor Secretario, sírvase dar lectura.  

 

Secretario del Consejo Regional de Loreto – Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Acuerdo de Consejo Regional Nº 076-2013-SO-GRL. 

 
Artículo Primero: AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR  A LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, DEL SR. LUIS ENRIQUE 

LOZANO ESCUDERO, EN SU CONDICIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, POR EL LAPSO 

DE CUATRO (04) DÍAS NATURALES, DESDE EL DÍA MIÉRCOLES 18 HASTA EL DÍA SABADO 21 DE SETIEMBRE DE 2013,  

PARA ASISTIR A LA IV EDICIÓN “EXPO TURISMO INTERNACIONAL 2013”, LA MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 

AL 21 DE SETIEMBRE DE 2013, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ATLAPA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 

IRROGANDO UN GASTO A LA INSTITUCIÓN, HASTA POR LA SUMA DE SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 

37/100 NUEVOS SOLES (S/. 6,758.37), POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, PASAJES AÉREOS Y BOLSA DE 

VIAJE. 

 

Artículo Segundo: ENCARGAR a  la Secretaría del Consejo Regional de Loreto, efectuar la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario Oficial “El Peruano”, Diario 

Oficial de mayor circulación de la Región y en el portal Web del GOREL: 

www.regionloreto.gob.pe. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Si tienen alguna observación señores Consejeros. La palabra al Consejero Regional, José 

Francisco Quispe Farro. 

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Señor Presidente, hace un par de meses creo que hemos tenido una desestimación de una 

regularización sobre un funcionario y el Gerente General ha dado a conocer una normativa que 
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no solamente está contemplada en la ley presupuestal del año vigente, sino también en la Ley 

Orgánica de los Gobiernos Regionales, y no entiendo como el Secretario no considera la 

participación del Gerente Regional de Desarrollo Económico, la autorización solamente se lo va 

a dar al Vicepresidente, pero el Gerente General informa que va a ser acompañado por el Gerente 

Regional de Desarrollo Económico, la aprobación del viaje debe ser para los dos funcionarios. 

 

Consejero Regional: Wagner Musoline Acho 

Dijo: La agenda está para que el Consejo Regional otorgue permiso solamente al Vicepresidente 

del Gobierno Regional, creo que en ese sentido tiene que ser la votación señor presidente.   

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: El pedido es concreto señores Consejeros, de acuerdo al informe de opinión legal de 

Asesoría Jurídica, solamente es para aprobar el viaje del Vicepresidente, entonces sometemos a 

votación el proyecto de Acuerdo. Los señores Consejeros, que estén a favor del proyecto de 

Acuerdo, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, se aprueba el Acuerdo de Consejo Regional 

Nº 076-2013-SO-GRL, con la dispensa de lectura y aprobación del acta.  

 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 076-2013-SO-GRL: 13/09/13 
 

Iquitos, 13 de setiembre del año 2013 

 

VISTOS: Proveído Nº 542 de fecha 06 de setiembre de 2013 del Presidente del Consejo Regional 

de Loreto, Oficio Nº 703-2013-GRL-P de fecha 06 de setiembre de 2013 del Presidente del 

Gobierno Regional de Loreto, Informe Legal Nº 1315-2013-GRL-ORAJ de fecha 06 de 

setiembre de 2013 del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Proveído Nº 2997, 

Memorando Nº 944-2013-GRL-P, Planilla de Viáticos, Proveído Nº 2973, Proveído Nº 6214, 

Carta de invitación, Plano del Área de Exhibición y Formulario de Registro al evento; y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante Oficio Nº 703-2013-GRL-P, el Presidente del Gobierno Regional de Loreto, Lic. 

Yván Enrique Vásquez Valera, remite documentación pertinente, solicitando al Pleno a través del 

Presidente del Consejo Regional de Loreto, Autorizar el Viaje al Exterior a la República de 

Panamá, del Sr. Luis Enrique Lozano Escudero, en su condición de Vicepresidente del Gobierno 

Regional de Loreto, para asistir a la IV edición “Expo Turismo Internacional 2013”, en mérito a 

la Ordenanza Regional Nº 002-2010-GRL-CR; 

Que, estando al sustento de la petición por parte del Gerente General Regional, dicha 

autorización debe ser por el lapso de cuatro (04) días naturales, desde el día miércoles 18 hasta el 

día sábado 21 de setiembre de 2013, toda vez que, el evento se llevará a cabo del 20 al 21 de 

setiembre de 2013, en el Centro de Convenciones ATLAPA en la República de Panamá, 

irrogando un gasto a la Institución, hasta por la suma de Seis Mil Setecientos Cincuenta y Ocho 

y 37/100 Nuevos Soles (S/.6,758.37), por concepto de alojamiento, alimentación, pasajes aéreos 

y bolsa de viaje; 

Que, resulta necesario precisar lo establecido en los artículos 39º, 191º y 192º de nuestra  

Constitución Política del Perú;  Ley Nº. 28411 - Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto; artículo 10 de la Ley Nº. 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

año Fiscal 2013; Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; artículo 83º del 

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

y de Remuneraciones; artículos 2º y 5º de la Ley N° 27619, que regula la autorización de viajes 

al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos, que irroguen gastos al Tesoro Público y que 

se encuentren comprendidos en las Entidades Públicas sujetas al ámbito de control de la Ley de 

Presupuesto del Sector Público, modificada por la Ley Nº. 28807 y el Decreto Supremo Nº. 047-

2002-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº. 005-2006-PCM; incisos g) y  h) del artículo 

9º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº. 27867 y sus modificatorias, que 

establecen:  Los Gobiernos Regionales, son competentes para promover y regular actividades 

y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 

energía, minería, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley; Así 

como  fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de 

proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto Regional; artículo 83º del Decreto 

Supremo Nº. 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, señalando que la Comisión de Servicios, es el 

desplazamiento temporal del servidor fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesta por la 

autoridad competente para realizar funciones según el nivel de carrera, grupo ocupacional y 
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especialidad alcanzado y que están directamente relacionadas con los objetivos Institucionales; 

Decreto Supremo Nº. 047-2007-PCM, que aprueba las normas complementarias sobre 

autorización de viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos o de cualquier persona, 

representante del Estado;  

Que, en atención a los hechos expuestos ut supra y contando con los antecedentes enunciados en 

los vistos, en uso de sus atribuciones, derechos y obligaciones funcionales y responsabilidad, 

establecidos en los artículos 13, 15º literal a), 16º literal a) y 39º de la Ley - Nº 27867 - Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; artículos 01º, 02º literal a), 09º, 10º, 11º 

y 12º  literal b) del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza 

Regional Nº 031-2008-GRL-CR: 15/12/08, modificado por Ordenanza Regional Nº 016-2011-

GRL-CR: 16/12/11 y demás normas pertinentes, en Sesión Ordinaria, de fecha 13 de setiembre 

de 2013, llevada a cabo en el Auditorio del Gobierno Regional de Loreto, sito en la Av. Abelardo 

Quiñonez Km. 1.5  y contando con los votos a favor  por parte de los Consejeros Regionales y 

dispensa de lectura y aprobación del Acta, el Pleno del Consejo Regional de Loreto: acordó por 

unanimidad lo siguiente: 

 
Artículo Primero: AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR  A LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,  DEL SR. LUIS ENRIQUE 

LOZANO ESCUDERO, EN SU CONDICIÓN DE VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, POR EL LAPSO 

DE CUATRO (04) DÍAS NATURALES, DESDE EL DÍA MIÉRCOLES 18 HASTA EL DÍA SABADO 21 DE SETIEMBRE DE 2013,  

PARA ASISTIR A LA IV EDICIÓN “EXPO TURISMO INTERNACIONAL 2013”, LA MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 20 

AL 21 DE SETIEMBRE DE 2013, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES ATLAPA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, 

IRROGANDO UN GASTO A LA INSTITUCIÓN, HASTA POR LA SUMA DE SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 

37/100 NUEVOS SOLES (S/.6,758.37), POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN, PASAJES AÉREOS Y BOLSA DE 

VIAJE. 

 

Artículo Segundo: ENCARGAR a  la Secretaría del Consejo Regional de Loreto, efectuar la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el Diario oficial “El Peruano”, Diario 

oficial de mayor circulación de la Región y en el portal Web del GOREL: 

www.regionloreto.gob.pe. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señor Secretario, sírvase dar lectura el siguiente tema.  

 

Secretario del Consejo Regional de Loreto – Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Señor Presidente, señores miembros del Consejo Regional, el Director Ejecutivo del OPIPP 

se encuentra presente en el Auditorio para llevar a cabo el tema pendiente.  
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señores Consejeros, están presentes los Funcionarios del OPIPP, entonces les damos pase 

para que conforme a la agenda hagan la exposición referente al tema, con la anuencia del Pleno 

le concedemos la palabra al Ing. Raúl Pineda Rodríguez, para que haga el sustento respecto al 

cuarto tema de agenda.     

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Dignas Autoridades, quiero expresar mi malestar y dejar sentado en acta, no por 

desmerecer la capacidad profesional del Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez, pero el pedido que 

hice fue al Consejo Directivo del OPIPP que está integrado por el Presidente Regional, Gerente 

Regional y el Directivo Ejecutivo, de los tres funcionarios, el que mejor conoce el manejo y el 

desarrollo del tema es el Director Ejecutivo que ha tenido a cargo casi el 95%, 98% de la obra, 

me refiero al Econ. Walter Ríos Babilonia, no quiero desmerecer obviamente la exposición que 

va a hacer el Ing. Pineda, pero entiendo que es a la vez Gerente Regional de Infraestructura y por 

su recargada labor no conoce los detalles de esta mega obra.  
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: ¿Quiere decir Consejero que usted no está de acuerdo que se lleve a cabo esta exposición?, 

porque usted ha hecho el pedido, se continua o no con la exposición.   
 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Debo respetar la decisión que ha hecho el presidente de nombrarle encargado al Director 

Ejecutivo, solamente quiero dejar sentado en acta, quien debería hacer la exposición es el Ing. 

Mantilla o el Econ. Walter Ríos Babilonia. El Gerente General, también conforma el Consejo 

Directivo del OPIPP, el Presidente, pero quien conoce al detalle lo que se viene haciendo en esta 

unidad ejecutora es el Director Ejecutivo que no está presente, creo que ha salido de vacaciones.       
 

 

 

http://www.regionloreto.gob.pe/
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Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, le vamos a conceder la palabra al Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez, pero lo que 

aquí queremos en un informe expresamente técnico el sustento que tiene que hacer el Ing. 

Pineda, tengo entendido que el señor Walter Ríos Babilonia es la persona indicada para hacer 

esta exposición, pero parece que está de vacaciones, eso es la información que estamos 

manejando a nivel de presidencia, entonces le concedemos la palabra al Ing. Pineda, para que 

haga la exposición correspondiente.  

 

Director Ejecutivo del OPIPP - Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez 

Dijo: Buenos días Presidente del Consejo, Lic. Julio Abel Flores Del Castillo, señores 

Consejeros, señores Funcionarios, Público presente. En principio quisiera aclarar sobre la 

opinión vertida del Consejero José Francisco Quispe Farro, el que habla a partir del 02 de 

setiembre ya es Director Ejecutivo del Organismo Público de Infraestructura para la 

Productividad, nombrado con Resolución, entonces mi presencia es debido al pedido del 

Consejo, yo quisiera señor presidente que me permitan hacer una exposición técnica de los 

puntos que se indica en la convocatoria del Consejo, que es referente a la obra del alcantarillado 

y al proyecto del ferrocarril. Con su venia señor presidente voy a empezar. En principio yo 

quisiera hacer notar que el proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e 

Instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos, es un 

proyecto que por su envergadura es necesario resaltar. Este proyecto consta de dos contratos: El 

Contrato Nº 012-2010-EPS SEDALORETO, que se refiere al Lote II correspondiente a los 

colectores primarios, secundarios y conexiones domiciliarias y el Contrato Nº 011-2010 que 

corresponde a la Planta de Tratamiento y a las correspondientes líneas de incursión. El Lote II, 

ha sido denominado que son las redes primarias y secundarias, comprende la ejecución de 48 

kilómetros de redes primarias que son los colectores principales y 349 kilómetros de redes 

secundarias, también incluye 8,065 buzones y 41,149 conexiones domiciliarias. ¿Por qué digo 

esto?. Actualmente,  Iquitos tiene 240 kilómetros de redes en servicio, palabras del Gerente 

General de SEDALORETO y nosotros estamos haciendo una obra que bordea los 400 

kilómetros, prácticamente toda la ciudad de Iquitos está siendo renovada en lo que es redes de 

alcantarillado de desagüe. Entonces un poco para explicarles señor presidente la magnitud de 

esta obra y como toda obra de agua y desagüe en clima tropical como lo nuestro, donde hay que 

excavar zanjas de hasta de seis metros de profundidad en plena lluvia a veces y además de ello 

en una ciudad ya constituida, asentada, entonces toda esa problemática de ejecución hay que 

saberla aquilatar. Debido a ello, también es necesario tener en cuenta que en nuestra región de 

los 365 días del año, la mitad llueve en forma torrencial y la otra mitad también llueve, como 

decimos los ingenieros en la Selva todo el año llueve. Con esos imponderables, hay que trabajar, 

hacer zanjas, tuberías, hacer buzones, normalmente las obras en la Selva nunca terminan en su 

plazo, ejemplo, hay varios, el más importante la Carretera Iquitos – Nauta, pero son situaciones 

de obras que hay que superar. Respecto a las redes de desagüe, tenemos 63 áreas de drenaje. La 

ciudad de Iquitos se ha dividido como se aprecia en el plano general en 63 áreas de drenaje que 

van a servir para recolectar afluentes residuales de todos los domicilios a las zonas más bajas de 

cada área de drenaje. De ahí se van a concentrar esas 63 áreas de drenaje en 18 cámaras de 

bombeo, para después pasar a una gran cámara de bombeo, la número seis y de ahí discurrir a la 

Planta de Tratamiento para tratar dichas aguas servidas. Actualmente, de los 349,529 metros 

lineales de redes secundarias se tiene ya ejecutado e instalado 348,265 metros lineales, hay un 

saldo de 1,200 metros lineales de redes secundarias que se tienen que instalar y están en las 

zonas digamos más problemáticas de nuestra ciudad. En porcentajes tenemos un avance en redes 

secundarias 99.64%. Redes primarias. Las redes primarias son aquellas redes que recolectan las 

redes secundarias y llevan las aguas servidas, casualmente a las cámaras de bombeo, como se 

aprecia ahí, en los lugares donde están diseñadas e instaladas. (La parte roja es lo que ya está 

instalado y la parte azul es lo que falta instalar). En redes primarias o colectores, tenemos 37,397 

metros lineales proyectados, de los cuales 33,732 ya se han instalado. En estos colectores, hay 

colectores que ya llegando a la Planta de Tratamiento - PTAR, por la zona de Versalles tenemos 

profundidades de seis metros de excavaciones, zanjas de cuatro metros de ancho. Imagínense, 

cuando esas zanjas de material arenoso y arcilloso de la zona como se convierte o como hay que 

trabajar en estos temas. De estas redes primarias, se han instalado como les decía 33,732 metros 

lineales y que hay por instalar 3,665 metros lineales, esta información es a agosto. El día de ayer 

hemos tenido una reunión una reunión con los contratistas y con el ingeniero que se llama la 

supervisión, hay un saldo de 3 mil metros lineales por ejecutar en colectores primarios, es decir 

hay un avance de más de un 90% en lo que es colectores primarios, en resumen en todo lo que es 

redes se tiene a la fecha un avance de 98%, quedando un saldo de casi el 2%. Referente a la parte 

que consta la obra, tenemos en redes secundarias 99% de avance. En interceptores amortizados 
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44 millones de soles, quedando un saldo por amortizar de 5 millones de nuevos soles. Causales 

del retraso en la ejecución de la obra. Como decíamos, se ve afectado por intensas lluvias que se 

pueden calificar decepciónales. Este suceso ocasionó que los trabajos se paralicen generalmente 

en zonas no pavimentadas. Las paralizaciones parcial de las obras y las lluvias que lo han 

originado en un proceso de ejecución de obras desvirtúa lo programado, por ende hay un retraso 

en el cumplimiento de los cronogramas. En el año 2012, durante los meses de enero a mayo se 

han incrementado las lluvias, esto es de conocimiento público que hemos tenido lluvias 

extraordinarias que superaron los niveles históricos, en esa época como es de esperar los trabajos 

de ejecución de zanjas, se retrasaron, se paralizaron. Asimismo, al ser Iquitos ya una ciudad 

constituida al realizar estos tipos de obras en el proceso constructivo se encuentran muchos 

problemas de interferencias, alcantarillas existentes, redes eléctricas existentes, instalaciones de 

los concesionarios que prestan servicios llámese eléctricos o de otros tipos existentes, por lo que 

es necesario ir adecuándose a la realidad del terreno haciendo las modificaciones y correcciones 

del caso, para poder continuar con el proceso constructivo. Para ello, el ingeniero en este caso 

que se denomina así, a la supervisión de obra constituida por la empresa NJS es además el 

proyectista de esta obra, por lo que al encontrar estas diferencias se avoca a hacer las 

modificaciones del caso para cumplir lo estipulado en el contrato, que es primero plantear la 

modificación para su posterior ejecución, muchas veces con incremento o disminución de los 

presupuestos correspondientes. Asimismo, como es ya conocido por toda la sociedad loretana, 

hemos sido testigos de continuos paros de diferentes instituciones, sindicatos, etc., eso conlleva 

también a retrasos de la obra. Quisiera que vean un grupo de fotos en las cuales demuestran las 

condiciones, el material que nos exponemos a trabajar este tipo de obras, ahí vemos que es 

necesario utilizar esas estructuras metálicas que suplen al estacado normal, en este caso son ya 

estructuras que se pueden con los equipos adecuados plantar en las zanjas profundas para evitar 

riesgos, llámese personales o desmoronamiento de las zanjas. Aquí vemos el tema de los buzones 

y la reposición de los pavimentos, igual un pavimento flexible de asfalto, vemos las condiciones 

que a veces también es necesario poner tablas estacas, que son sistemas con maderas apuntaladas 

para proteger y evitar los derrumbes en las zanjas, más fotos del proceso constructivo. Esto es 

una foto de un equipo de alta tecnología que se utiliza en las ciudades modernas, capital de 

nuestra república, el Hidrojet. Este es un equipo que tiene dos funciones: una, impulsar agua a 

presión para mover los sólidos que se encuentran tantos en los buzones como en las redes de 

desagüe, desprenderlos de su lugar donde se encuentran, ya sea atorando o colmatando el buzón 

o la línea de desagüe, y después tiene un sistema como una aspiradora para remover, el fin es 

limpiar de todos los sólidos que causan atoros y sedimentaciones en las redes para volver a 

ponerla operativa al 100%. Después quisiera señor presidente, explicar en grandes rasgos el tema 

de la Planta de Tratamiento – PTAR. El Contrato de Obra Nº 011, corresponde a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, Estaciones de Bombeo, Líneas de Impulsión de posición final 

de las Aguas Servidas. Esto es una estructura de tratamiento que consta de cámaras de rejas, de 

cámaras de tamices, desarenadores, filtros percoladores, sedimentadores, tanques de desinfección 

y un emisor subfluvial de 380 metros lineales que desemboca en el río Nanay que conduce aguas 

ya tratadas, es decir, aguas que después del tratamiento causan un mínimo impacto ecológico en 

la zona. En lo que respecta a cámaras de bombeo en un número de 18 que están ubicadas en las 

zonas más bajas de la ciudad, se tiene un avance del 90.36%. En estas vistas se detalla en que 

consta cada cámara de bombeo de desagüe, de la 1 hasta la 18, lo que corresponde a horas 

civiles, lo que corresponde a obras electromecánicas y a obras hidráulicas. Asimismo, tenemos 

las líneas de Impulsión. Habíamos indicado que hay 48.26 kilómetros de colectores, asimismo 

tenemos 19.11 kilómetros de líneas de impulsión que salen de las diferentes 18 cámaras de 

bombeo. En líneas de impulsión también tenemos ubicadas en los diferentes distritos de nuestra 

capital, en Punchana tenemos dos líneas de impulsión, en Iquitos tenemos dos, en Belén tenemos 

tres, en San Juan tenemos diez. En estos cuadros se aprecia el avance actual que se encuentran 

dichas cámaras, como podemos apreciar muchas de ellas están al 100% o por llegar a 

terminarlas. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Aquí podemos ver una vista del 

proyecto de lo que consiste la Planta de Tratamiento. En los costados, tanto el derecho como 

izquierda tenemos las rafas que son reactores anaeróbicos de flujo ascendente, son en un número 

de 16, de los cuales 14 ya están ejecutados en esta etapa y hay 2 que deben ser ejecutados en una 

segunda etapa, así consta el proyecto. Después tenemos esas estructuras circulares son los filtros 

percoladores, tenemos en una cantidad de 8, igual hay 7 ejecutados, pero hay 1 que se debe 

ejecutar en una segunda etapa. Después tenemos los sedimentadores que están concluidos al 

100%, son 16, tenemos 14 ejecutados en esta etapa y hay 2 que deben ser ejecutados en una 

segunda etapa. Tenemos deshidratador de lodos, tanque de lodos y así toda la parte técnica 

necesaria para hacer el tratamiento de las aguas servidas de la ciudad de Iquitos. La disposición 

final es un emisor de 389 metros lineales que desemboca en el río Itaya, eso está instalado al 
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100%. Tenemos un resumen general respecto a este contrato. La Planta de Tratamiento está 

ejecutada al 100%, el emisor de desagüe está ejecutado al 90%, las líneas de Impulsión está 

ejecutado al 97% y la disposición final que es un tendido de tubería de 389 metros que 

desemboca en el río Itaya está ejecutado al 100%, en resumen este contrato tiene un avance a la 

fecha del 99%. En el sistema financiero de este contrato es de un importe de 290 millones de 

soles, en el cual ya se ha desembolsado 288 millones de soles, hay un 97% de desembolso, se ha 

otorgado un adelanto en efectivo del 63%, se ha amortizado 60%, hay un saldo de 3 millones de 

nuevos soles por amortizar. En materiales se ha otorgado 53 millones de nuevos soles, se ha 

amortizado prácticamente lo mismo, hay un saldo de 159 mil nuevos soles por amortizar. 

Causales en el retraso en la ejecución de las obras, como ya se expuso en el tema de lo que es 

redes primarias y secundarias más conexiones domiciliarias, estamos hablando de una estructura 

de mortero armado que ha sido sometida a las mismas inclemencias y a las mismas situaciones 

climatológicas de la zona. Durante los últimos meses del año 2011 hasta el mes de mayo de 

2012, el nivel de los ríos de la Selva registró una creciente extraordinaria, habiendo superado el 

río Amazonas el nivel máximo histórico de los últimos 26 años. Los trabajos no pudieron 

culminarse en el mes programado ni durante su periodo ampliado por razones de las 

inundaciones, ampliándose los plazos de ejecución de la imposibilidad de ejecutar las obras de la 

disposición final, reformulándose el drenaje y el pavimento en el interior del PTAR. Asimismo, 

se ha sufrido paralizaciones, debido a paros de instituciones gremiales. Ahorita, la Planta de 

Tratamiento de Desague, está en operación y puesta en marcha. Las pruebas que se están 

realizando en estas etapas son pruebas de estanqueidad, pruebas eléctricas, a la fecha esta Planta 

de Tratamiento, está tratando los afluentes de 3 mil viviendas, es decir 3 mil conexiones 

domiciliarias, de las 41 mil que consta el proyecto, estamos hablando que esta Planta en estos 

momentos están trabajando a un 8% de su capacidad. Podemos apreciar fotos del proceso 

constructivo de los emisores, vemos los diámetros de los emisores, estamos hablando de tuberías 

que oscilan entre los 600 a 1,500 milímetros. Aquí tenemos el proceso constructivo de la Planta 

de Tratamiento. La Planta de Tratamiento, como también es de conocimiento público, ha tenido 

algunos problemas como resultado de las solicitaciones de presiones de las inundaciones que ha 

sido sometida. Se ha presentado en esta última inundación dos áreas de fallas, la anterior 

profesionalmente yo sería de la idea de no contarla, porque el perímetro de la Planta no se había 

terminado y fue por una zona que no se había terminado donde ingresó el agua y produjo la 

inundación; pero en esta última inundación si se definieron dos zonas de falla, producto 

lamentablemente de algunas áreas que habían sido débiles en su constitución o en su proyecto. A 

la fecha en el mes de agosto y esta primera de setiembre ya se han planteado las soluciones 

técnicas para controlar estas fallas, tanto internas como externas en la Planta de Tratamiento, las 

mismas que están en proceso de aplicar las soluciones técnicas ya definidas. Esto es un bosquejo 

de la falla, por qué se produjo el ingreso de agua al PTAR. Aquí tenemos vistas del PTAR ya 

terminado, también en plena inundación, los trabajos que se hicieron para evacuar, eliminar el 

agua interna mediante bombas. Acá tenemos vistas del proceso constructivo. También, hemos 

tenido la visita posterior a las inundaciones de diferentes autoridades, así como responsables, 

tanto de la ejecución de las obras como de la supervisión y lógicamente por parte del Gobierno 

Regional, como administrador del proyecto y de la obra actualmente. Eso sería mi informe señor 

presidente, cualquier pregunta estoy dispuesto a responder.                      

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, acaban de escuchar el tema referente a la Planta de Tratamiento, 

al alcantarillado de la ciudad de Iquitos, si tienen que hacer alguna pregunta respecto al tema. La 

palabra al Consejero Regional, Washington Magno Rodríguez Pinedo.   
 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Gracias señor Presidente. El informe está excelente del Ing. Raúl Pineda Rodríguez, pero lo 

que queremos saber es que la obra actualmente como se encuentra, tengo entendido por 

informaciones periodísticas que está paralizada, que los chinos ya se han ido, que la sub 

contratista también ya se ha ido, eso quisiera que nos aclare Ing. Raúl Pineda. Gracias.  
 

Director Ejecutivo del OPIPP - Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez 

Dijo: Gracias señor Presidente. Contestando la pregunta del Consejero Washington Rodríguez 

Pinedo, quiero informar señor presidente que actualmente todo lo que es redes se encuentra en 

plena ejecución. Tenemos cinco grupos de trabajo: el grupo uno, que está trabajando en la 

Avenida Guardia Civil, frente al SENATI, se está trabajando en el Puente de Morona Cocha 

instalando colectores. Tenemos el grupo dos, que está trabajando en la calle Capitán Belgrado, 

tenemos el grupo tres, que está trabajando en el colector Maestranza, que es en la calle 

Maestranza, entre Garoto y San Francisco. Tenemos el grupo cuatro, que está trabajando en 
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Putumayo con calle Manco Capac, se está instalando un colector primario. Tenemos el grupo 

cinco, que está trabajando en Prolongación Trujillo, calle Iquitos y 15 de Junio, trabajando 

también colectores. Es decir, que actualmente todo lo que es redes, tanto primarias como 

secundarias se está trabajando, lógicamente como se expuso hay algunos frentes que se han 

paralizado. Este proyecto, por la magnitud que tiene son diferentes frentes, acá en redes tenemos 

5 frentes, en colectores actualmente se tiene 1 frente y la Planta de Tratamiento es otro frente de 

trabajo. Como es de conocimiento, en la Planta de Tratamiento se ha reducido el ritmo de los 

trabajos, ya que se tenía que plantear la solución al problema presentado, la misma que ya está 

planteada y se tiene previsto los materiales para dar solución a estos temas de viaje de Lima a 

Iquitos, se tiene previsto que lleguen en el transcurso de esta siguiente semana para reiniciar los 

trabajos a un mayor ritmo en la Planta de Tratamiento. Eso no quiere decir que la Planta de 

Tratamiento está paralizada, está funcionando, se está tratando 3 mil conexiones domiciliarias, 

está en prueba, en funcionamiento. Lo mismo el emisor central que hemos tenido problemas está 

funcionando, es el que conlleva las aguas servidas de esas 3 mil viviendas a la Planta de 

Tratamiento. También, se ha planteado una solución, había varias, pero se ha tenido que definir 

una, y esa solución conlleva a implementar con nuevos materiales, los mismos que ya están en 

tránsito y a la espera que lleguen a la ciudad de Iquitos para reiniciar los trabajos en el emisor 

central. Creo que he dado respuesta a la pregunta del Consejero Washington Rodríguez Pinedo.     
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: La palabra al Consejero Regional, Ángel Enrique López Rojas. 

 

Consejero Regional: Ángel Enrique López Rojas 

Dijo: Gracias señor Presidente, estimados Colegas, Público presente, buenos días. La pregunta 

sobre el tema, ¿cómo se va a diferenciar o separar entre las agua pluviales y las aguas 

residuales?, como dice acá el Consejero Carlos Luis Vela, que son dos tuberías diferentes, yo no 

sé donde están las dos tuberías diferentes, porque veo una tubería y al costado veo una media 

tubería en las cajas, si llueve todo el año siempre va a estar lleno y no va a haber esa separación 

entre los residuos fecales y las aguas servidas y al final el agua que se va a expulsar ya tratada al 

río Nanay, ¿qué porcentaje todavía tiene de contaminación?. Eso quisiera que me responda Ing. 

Pineda.    

 

Director Ejecutivo del OPIPP - Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez 

Dijo: Gracias señor Presidente. Bien, yo soy Ingeniero Civil y la pregunta última es una pregunta 

sanitario, lamentablemente no me corresponde dar respuesta esa pregunta, pero encantado de 

invitarlo a la Oficina para que el especialista en temas sanitarios absuelva su pregunta. Ahora, el 

tema del sistema, esto definitivamente es un tema para evacuar aguas servidas, es decir, los 

desagües de la ciudad de Iquitos. Ahorita, el sistema actual es un sistema de gambotas y un 

sistema de conexiones domiciliarias que conducen tanto aguas servidas como agua pluvial a esas 

gambotas, lamentablemente esas gambotas ya han superado su vida útil, además que están 

muchas de ellas colmatadas debido a una falta de mantenimiento que es necesario en este tipo de 

obras. Este sistema contempla, como todos se habrán dado cuenta frente a sus predios, la caja de 

registro que tiene doble salida, la más baja que tiene una media caña esa es la que conduce las 

aguas servidas a las tuberías ya instaladas de diferente diámetros, fluctúa la red secundaria entre 

200 mm a 400 mm, y los emisores como habíamos dicho de 500 a 1500 mm. Esas redes van 

discurrir o evacuar las aguas servidas a la Planta de Tratamiento para su posterior punto final que 

es el río Itaya, pero ya con un mínimo impacto. Después han visto una perforación 10 cm 

superior a la base de la caja. En esa perforación, se va a tener que instalar una tubería de 200 mm 

que va ir conectada a la gambota, ese sistema es el sistema de drenaje pluvial, ahora muchas 

gambotas están buenas, hay que desarenarlas, limpiarlas y hay otras que han colapsado y hay que 

reconstruirlas. Eso ya es un estudio que está caminando, se trabajándose, no tengo los datos 

exactos, pero ya hay un avance mayor de un 50%  en lo que respecta al estudio. Eso sería la 

respuesta a su pregunta señor Consejero.        

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: La palabra al Consejero Regional, Luis Manuel Gastelú Rodríguez.  

 

Consejero Regional: Luis Manuel Gastelú Rodríguez 

Dijo: Señor Presidente, por su intermedio hacer dos preguntas textuales al Ing. Raúl Pineda, uno, 

¿si se ha sacado el cálculo aproximado que va a significar el pago de consumo de energía 

eléctrica de este mega proyecto? y si va a ver incremento en el pago de los usuarios por el 

consumo de este servicio?.   
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Director Ejecutivo del OPIPP - Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez 

Dijo: Bien, no es que no quiera contestar pregunta señor presidente, pero este es un tema teórico, 

pero casualmente la Planta necesita funcionar para saber los costos reales, tanto de consumo de 

energía como de mantenimiento y control. De acuerdo a esos datos reales, se puede definir un 

costo ya real, ahorita estamos en plena ejecución, estamos en una etapa de recepción, pruebas 

que también yo quisiera explicar ese tema. Nosotros, normalmente estamos acostumbrados a 

tratar con contratos de acuerdo a la ley de contrataciones y su reglamento, la ley Nº 1017, en el 

cual todo proyecto público tiene dos etapas: la etapa de ejecución y la etapa de recepción, 

terminada la etapa de recepción ya la obra se entrega al concesionario correspondiente. En este 

proyecto internacional hay tres etapas: la etapa de ejecución, la etapa de recepción, pruebas y 

levantamiento de observaciones y la etapa de cumplimiento. En la Planta de Tratamiento, como 

ya es una estructura que está funcionando, estamos en la etapa de recepción, pruebas, 

levantamiento de observaciones y reparaciones y de acuerdo al Reglamento hay 365 días de 

plazo para hacer cumplir con esta etapa, entonces esa diferencia de contrato es importante tener 

en cuenta. Lamentablemente, en estos momentos no tengo los datos teóricos, pero existe una 

proyección de tarifa, pero como le digo ese monto será cuando este proyecto esté funcionando y 

en ese periodo de funcionamiento, de pruebas se va a afinar esos costos.      

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Algún otro Consejero que tiene alguna inquietud al respecto. La palabra al Consejero 

Regional, José Francisco Quispe Farro, de la provincia de Maynas.  

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Señor Presidente, reitero mi malestar, no solamente por la ausencia de los miembros del 

Consejo Directivo del OPIPP, sino también por la ausencia de la Supervisora NJS y de la 

ganadora de la Licitación Internacional de una obra que se está haciendo con el dinero del pueblo 

de Loreto. En los términos contractuales, pero previo a esto señor presidente debo dejar sentado 

en acta señor Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez, que en una absoluta falta de conducta 

funcional y de respeto a las autoridades su designación mediante Resolución Ejecutiva Regional, 

no ha sido comunicada al despacho del Presidente del Consejo Regional y nosotros 

manejábamos la versión de que usted solamente estaba reemplazando al Econ. Walter Ríos 

Babilonia que se encontraba supuestamente de vacaciones, pareciera que en la región solamente 

hay una sola autoridad y el Consejo Regional parece que la propia unidad ejecutora no toma en 

cuenta la responsabilidad que tenemos de acuerdo a ley. Los plazos contractuales de los Lotes I y 

II de los contratos que usted ha mencionado que lamentablemente no podemos contrastarlos, 

sino tenemos acá a los representantes de la NJS o de la Empresa China que es la que está 

ejecutando la obra se han vencido en 20 meses, obviamente esto obedece a addendas que se han 

ido efectuando entre el OPIPP y la contratista supervisada obviamente por la NJS. En la 

exposición que usted ha hecho, veo que tanto el Lote I como el Lote II recogen el monto de una 

Resolución Ejecutiva Regional Nº 1408 firmado por Norman Lewis Del Alcázar, que supera en 

más de 171 millones de soles el monto autorizado por la OPI de Vivienda y por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. Un tema que involucra la desaparición de un Informe Legal, que 

supuestamente ahora se ha reemplazado por otro, pero veo que en los montos referenciales 

consideran esa asignación presupuestal para ambos Lotes. Pero los puntos que yo quisiera 

preguntarle por lo menos para salvar la situación de hoy día, porque no podemos contrastarla con 

la Supervisora ni con la Empresa China, está relacionado con las Addendas que han amparado 

esta ampliación y los plazos contractuales que los vamos a solicitar oficialmente y obviamente 

las valorizaciones que se hicieron a partir del presente año cuando el Representante Legal de la 

NJS es reemplazado por el Ing. Kumamoto, dado que también hay un problema ahí Ing. Pinedo, 

de que el apersonamiento legal de la NJS no está debidamente registrado en los Registros 

Públicos al momento de tomar decisiones mediante la cual se sacaron de la Supervisora a los 

ingenieros principales que estuvieron a cargo el mayor porcentaje de ejecución en ambos lotes, y 

quisiera preguntarle señor Director Ejecutivo de OPIPP, si los trabajos correctivos que 

aprovechando la vaciante se han ejecutado a plenitud, porque entiendo que hay que aprovechar 

esta fase de la naturaleza para corregir lo que sucedió con la tercer inundación que se dio el 17 de 

abril del presente año, ¿cuál sería el plazo de la fecha de puesta en marcha real de ambos Lotes?, 

¿cuánto se viene solicitando al gobierno central en cuanto a la recuperación del IGV un monto de 

millones de soles que conforma el esquema del financiamiento aprobado, tanto por el Consejo 

Regional como por la OPI Vivienda y por el Ministerio de Economía y Finanzas?, asimismo 

señor Director Ejecutivo de OPIPP, si el tema que se ha suscitado en cuanto a la documentación 

que ha sido requisada en un evento que hace cuatro, cinco meses atrás y  ha sido superado; a fin 

de que podamos contar con la documentación que ha sido requerida a OPIPP y que está 
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pendiente a raíz de este problema que se ha suscitado en el Poder Judicial; entiendo que ya está 

regularizado la situación administrativa, dado que mi despacho y algunos otros Consejeros 

tenemos documentación pendiente de resolver.              

 

Director Ejecutivo del OPIPP - Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez 

Dijo: Bien, con su permiso señor Presidente. Respecto a los plazos, efectivamente como en la 

obras siempre hay un plazo contractual y como ya se había explicado al momento de exponer en 

datos generales la situación de cada lote, los imponderables y los cambios obligados por las 

circunstancias, llámese climatológicas de este proyecto ha conllevado a general ampliaciones de 

plazos. El OPIPP o la entidad no da inicialmente las ampliaciones de plazo si es que la 

supervisión o en este caso de acuerdo al Reglamento el ingeniero no lo aprueba y como en todo 

proyecto de este tipo ha habido ampliaciones de plazo o solicitudes de ampliaciones de plazo por 

parte del contratista en que han sido denegadas y han sido aprobadas. Eso está en cada acervo 

documentario de cada contrato. Referente a los montos, a la variación de montos se han hecho 

todas las coordinaciones y documentos necesarios para complementar y actualizar aquellos 

montos otorgados inicialmente por el MEF, por lo tanto a la fecha de acuerdo a los 

requerimientos económicos de los adicionales deductivos presentados se tiene un monto actual 

ya comunicado al MEF. En base a ello, los requerimientos económicos para gastos, también han 

sido ya puestos en conocimiento. Hay una solicitud de usted Consejero y porque no decir, hay 

una diferencia de un 70% de incremento en lo que respecta al presupuesto contractual, ahorita no 

tengo el monto exacto, pero el proyecto está alrededor de los 674 millones de soles.      

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, si tienen alguna otra intervención, sino estaríamos dando por 

concluido este tema. En ese día que vamos a desarrollar esta actividad de Consejo que será la 

próxima semana a la sociedad civil, a la prensa sobre todo para que nos acompañen a esta visita 

que será abierta, in situ y todo lo que nos acaba de informar con la documentación pertinente a la 

mano y con los especialistas que el caso corresponda. De igual manera quiero que nos haga 

llegar la Resolución Ejecutiva Regional de su designación. La palabra al Consejero Regional, 

José Francisco Quispe Farro. 

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Señor Presidente, han quedado pendientes algunas preguntas puntuales sin respuesta por 

parte del flamante Director Ejecutivo del OPIPP.   

 

Director Ejecutivo del OPIPP - Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez 

Dijo: Le vamos a hacer llegar señor presidente, la relación actual, tanto de los representantes de 

la contratista como de NJS, porque también posterior al ingreso como Director Ejecutivo, 

también se han solicitado cambios en la Supervisión, se ha removido ingenieros y se han 

designado otros, ya los anteriores no están laborando en estas instituciones. Yo, quisiera añadir 

un tema que para mí como profesional importante, problemas de ingeniería, se resuelve con 

ingeniería, ya se ha planteado una solución que se va a aplicar, esperamos aplicarlo pronto, 

porque es lógico, diciembre, enero, ya viene la época de lluvias y hay que prever eso, me hace 

recordar hace años atrás cuando recién se hizo la construcción de los pilares del tren eléctrico, 

uno de los pilares falló y ahora el tren eléctrico está funcionando, se resolvió el problema con 

ingeniería, en base a esa experiencia yo soy un convencido de que esto va a funcionar y se va a 

terminar. De acuerdo a lo que se ha expuesto, estamos hablando de poco saldo de obra, también 

comprendemos personalmente he hecho varios obras de agua y desagüe, pero no de la magnitud 

de lo que estamos hablando ahora, son 41,200 conexiones domiciliarias, pero este tipo de obra 

trae malestar, este tipo de obras crea incomodidades, pero lamentablemente en una ciudad ya 

constituida se tiene que minimizar y atenuar estos tipos de impactos, pero ya estamos terminando 

y al final se va a contar con un sistema de alcantarillado de última generación con su vida útil 

correspondiente, yo simplemente pido un poco más de paciencia, se que han esperado tres años, 

pero ya estamos terminando, permítannos rematar este tema, esperemos que en diciembre la 

Planta no esté al 8% de funcionamiento, sino estemos cercanos al 100%, porque como ya le dije 

hay un proceso de 365 días de operación y pruebas que también está de acuerdo al contrato y es 

necesario cumplir los contratos para dar conformidad y liquidar. Gracias.      
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, damos por terminado el tema del alcantarillado y pasamos al 

tema del ferrocarril, tiene la palabra Ing. Raúl Pineda Rodríguez.  
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Director Ejecutivo del OPIPP - Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez 

Dijo: Señor Presidente, de acuerdo a lo solicitado por el Consejo voy a exponer y a informar 

referente al proyecto Construcción del Ferrocarril Interoceánico Norte Yurimaguas – Iquitos. 

Este es un estudio a nivel de factibilidad que tiene la peculiaridad que los estudios de ingeniería 

ya están definidos, así como el impacto ambiental que también se ha hecho el estudio, se ha 

terminado. Es conocido que Iquitos y nuestra región adolecen de conectividad vía terrestre al 

extremo de nuestro país, tanto a la Sierra como a la Costa. Después de un estudio que le tocó 

ejecutar al Consorcio Ferrocarril. Se determino después de varias alternativas, ya en su 

oportunidad en el proceso de la elaboración del proyecto ha habido exposiciones de los avances, 

exposiciones de los trabajos ejecutados por el Director del proyecto, Ing. Vicente Plans, lo que 

me toca a mí es hacer un resumen de lo ya planteado en el proyecto. El plano demuestra la ruta 

definida que une Yurimaguas pasando por Jeberos acercándose a Trompeteros y terminando en la 

zona de Sinchicuy a poca distancia de Iquitos. Eso es el trazo definitivo del proyecto. El 

proyecto ha constado de diferentes etapas, datos básicos que corresponden a definir la topografía, 

los estudios de mecánica de suelos, los expedientes de impacto ambiental, los temas sociales. Se 

han desarrollado en Selva diversos trabajos por diferentes medios la topografía vía terrestre, 

también se ha desarrollado recorrido aéreos con alta tecnología. Estudios de Impacto Ambiental, 

para ver el ecosistema y los posibles impactos posteriores o dentro del proceso constructivo del 

proyecto. Aquí vemos muestras sacadas para el estudio de suelos en las zonas donde van a 

ubicarse las diferentes estructuras o el recorrido mismo de la línea férrea. Se han hecho trabajos 

de mecánicas de suelos, tanto en tierra como en agua, para ver la capacidad de sus cauces, 

posteriormente el diseño de los pilares de aquellos puentes que están diseñados en diferentes 

cruces de ríos. El estudio definitivo de ingeniería ha constado de ajustes de trazos, hidrológico, 

hidráulico, estudio geológico y geotécnico, estudio de impacto ambiental, estudio de mercado, 

definición de la geometría y sección típica, estudio técnico ferroviario, dando como resultado un 

expediente de ingeniería. Acá se muestra el perfil del trazo, que hemos visto anteriormente en 

planta que este es el perfil, ahí se aprecia zonas altas (color más intenso) y zonas bajas o 

aguajales que es necesario sortear con ingeniería y en el proceso de selección. Acá se muestra un 

diseño típico de la sección de la vía férrea, van a haber como en cualquier obra vial, cortes, 

rellenos de diferentes tipos de material y lógicamente obras de arte que van a proteger esta 

sección típica, vemos alcantarillas, cunetas y taludes, que son necesarios en este tipo de 

proyecto. Otro tipo de secciones de las diferentes solicitaciones de la topografía. Esta lámina 

muestra como el proyecto ha empezado a atacar las zonas de aguajales, hay un empicado en 

ambos lados el tema de humedad y posterior relleno, dejando una zona trabajable para poder 

constituir ahí la línea férrea. Asimismo, este proyecto consta de 60 puentes, el más grande o el 

más largo en este caso de 9 kilómetros que cruza el río Marañón. Asimismo, este proyecto está 

contemplando dos estaciones que tienen la peculiaridad que en algunas zonas son de carga y 

pasajeros y en otras zonas simplemente de pasajeros. Estación de Yurimaguas, carga y pasajeros, 

paradero Jeberos, paradero Marañón, paradero Urituyacu, paradero Chambira, paradero 

Trompeteros, Paradero Tigre, Paradero Nanay, paradero Pintuyacu, paradero Padre Cocha y al 

final la Estación Sinchicuy. Esto es un proyecto de un paradero adecuado a la zona con material 

mayormente de la zona, este es un modelo de Estaciones, entre los 12 Paraderos y Estaciones se 

ha tratado de hacer temas típicos como que se acostumbran hacer en estos tipos de proyectos. 

Tenemos una Planta del paradero con todos los espacios que se requiere. Este es un paradero de 

menor tamaño en las estaciones internas entre Yurimaguas y Sinchicuy. Hay paraderos que no 

está a la vera del pueblo o centro poblado, sino hay también paraderos que están a cierta 

distancia del centro poblado, pero son distancias cortas de 300, 500 metros. Asimismo, en el 

proceso de la elaboración del proyecto y trabajos de tanto de topografía, estudios de suelos, se ha 

tomado contacto y se ha hecho charlas, la que se denomina licencia social en diferentes lugares, 

se ha presentado talleres, acá tenemos talleres de evaluación participativa 25 veces, talleres de 

validación técnica en dos oportunidades, talleres de consulta pública en dos oportunidades, 

comunidades nativas informadas y consultadas desde un inicio, son 148 comunidades, número 

de personas que han asistido, 2,663 personas. Este proyecto a nivel de factibilidad, cuenta con 

estudio definitivo de ingeniería y un estudio completo de impacto ambiental. Este es un proyecto 

en que se ha realizado un exhaustivo estudio de impacto ambiental que garantiza la integración 

medio ambiental de ferrocarril y minimiza los impactos ambientales. El expediente ya está 

terminado, se encuentra en revisión, aquí tenemos un estimado de acuerdo a la experiencia del 

consultorio de otros proyectos, no iguales, pero si similares un estimado de los trabajos a ejecutar 

dando como producto un presupuesto que incluido IGV bordea los 4 mil millones de soles. Este 

proyecto su virtud primordial es el tiempo del traslado, tres estaciones sin ferrocarril hay dos días 

de recorrido en un punto intermedio, con ferrocarril esos dos días disminuiría a tres horas. Las 

ventajas de este proyecto como es lógico, proyecto de construcción genera trabajo para las 
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personas o habitantes que circundan el eje de la vía, ciudades o centros poblados cercanos a ella, 

creando puestos de trabajo permanente durante la explotación, operación y mantenimiento, 

fomento de la actividad artesanal, medidas encaminadas al esfuerzo de la sanidad, se va a poder 

llegar mucho más rápido, atender a los centros poblados, atender, evacuar mucho más rápido los 

problemas de salud u otra índole que se tenga, medidas encaminadas al esfuerzo de una 

educación, va a tener mayor control en el tema educativo, ahora las distancias limitan cualquier 

tipo de control, medidas encaminadas a inculcar la cultura de los pueblos, medidas encaminadas 

en mejorar la calidad de vida de los moradores de la Selva. Actualmente, este expediente de 

factibilidad ya está concluido, está en vía de aprobación, el expediente de impacto ambiental ya 

está concluido y aprobado. Eso es todo lo que tengo informar señor presidente.        
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señores Consejeros, si tienen que hacer alguna pregunta. La palabra al Consejero Regional, 

José Francisco Quispe Farro. 

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Señor Presidente, a través de su despacho, quisiera pedirle al Ing. Raúl Pineda, para ahorrar 

tiempo, obviamente va haber el documento oficial, pero envíe una copia fedatada del estudio 

concluido y del acervo documentario de la empresa que ha tenido a cargo el estudio, la 

liquidación del estudio de factibilidad, no tenemos a la mano para hacerle algunas preguntas 

puntuales y antes que se retire quiero preguntarle, ¿cuál va a ser la matriz energética de estudio 

de este probable proyecto?, segundo, ¿en que quedó el arbitraje pendiente que le ha entablado la 

Canadiense DESSAU al Gobierno Regional de Loreto y que estuvo a cargo del primer estudio de 

factibilidad?, entiendo que es un proceso de arbitraje, que los costos son bastantes significativos 

y no tenemos conocimiento en qué situación se encuentra a la fecha.   

 

Director Ejecutivo del OPIPP - Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez 

Dijo: Respecto al arbitraje señor presidente, el arbitraje está en curso, las partes han presentado 

sus posiciones, han sido comunicadas las mismas, han desestimado algunos pedidos de la 

entidad, se está apelando al respecto, es decir, el arbitraje está en pleno proceso. Los detalles, no 

ha venido el Asesor Legal, de todos esos temas, pero en el informe que se presente lo vamos a 

hacer llegar el estado actual de todo ese proceso. Respecto a la pregunta, es importante tener en 

cuenta que esto es un mega proyecto, donde toda información es de suma importancia, es un 

proyecto que todavía no está aprobado, está en proceso su aprobación, según las últimas 

coordinaciones efectuadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, va a ser revisado 

por Transportes, va a ser revisado por Economía, es decir, es un proyecto que todavía no está 

firme, ¿qué quiere decir eso?, que nosotros no podemos soltar temas específicos, además de eso, 

esa documentación es información valiosa, para que cuando este llegue al tema de concurso de 

concesión, esta información previa lamentablemente hay que tener mucho tino para poder 

brindarla. Lo que si podemos hacer es darle resúmenes generales, pero la documentación exacta 

como le digo cualquier empresa interesada a entrar a estos concursos le va a ser de mucha 

utilidad, previo al tema de transparencia, igualdad de condiciones en el tema de concursos se 

estaría vulnerando. Eso es lo que yo podría a mí parecer comentar al respecto.      
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Si hubiera alguna otra inquietud de los señores Consejeros, sino ya estaría concluido este 

informe, recordándole al Ingeniero que nos haga llegar la información del primer petitorio y 

también de este petitorio y de que cualquier otra información lo va hacer directamente su 

despacho y la verificación física de las obras, se lo agradece Ing. Raúl Andrés Pineda Rodríguez. 

Señor Secretario, sírvase dar lectura el siguiente tema.     
 

TEMA Nº 007-2013: EL CONSEJERO REGIONAL, CARLOS LUIS VELA DÍAZ, SOLICITA LA PRESENCIA DEL 

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, A FIN DE QUE SE INFORME RESPECTO A LA 

ACTIVIDAD DENOMINADA TROCHA CARROZABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN DE 

OMAGUAS. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: La palabra al Consejero Regional, Carlos Luis Vela Díaz. 

 

Consejero Regional: Carlos Luis Vela Díaz 

Dijo: Gracias señor Presidente, Colegas Consejeros, señores Funcionarios. Precisamente, en 

estos momentos están presentes los dirigentes del Centro Poblado Mayor de San Joaquín de 

Omaguas. Yo, quería explicarles un poco que esto es uno de los Centros Poblados más antiguos 

de nuestra región, tiene 326 años de creación política, de manera que nosotros tenemos una 
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deuda histórica con este pueblo. Este pueblo tiene como actividades principales la parte 

productiva y la parte turística y es precisamente en San Joaquín de Omaguas, donde su suelo se 

presta para mejores condiciones de realizar un puerto principal, entonces la comunidad viene 

reclamando y demandando durante ya diez años con este proyecto de la construcción de 

Carretera Iquitos – Nauta, ellos están queriendo esa conectividad, el eje carretero hacia el Centro 

Poblado de San Joaquín de Omaguas, en ese sentido el expediente en dos oportunidades se ha 

quedado desfasado y no podemos permitir a veces por falta de monitoreo y seguimiento que 

estos expedientes una y otra vez queden desfasados en todo lo que es sus costos, que la 

actualización de alguna otra forma también demanda recursos y tiempo. En tal sentido señores 

Consejeros, yo quiero ceder el uso de la palabra no solamente porque le va a ayudar a conectarse, 

sino porque también es un centro turístico, ahí hay una campana de bronce bañada en oro que es 

llamada desde la época de los jesuitas de los años 1,687 de su creación política atrae como un 

atractivo turístico, entonces quiero un poco dejarles a los dirigentes para que sustenten, para que 

luego el Ing. Gutiérrez nos explique a nivel de gestión esta actividad de sus Trocha Carrozable a 

San Joaquín de Omaguas, con su venia señor presidente. 

 

Dirigente del Centro Poblado de San Joaquin de Omaguas 

Dijo: Señor Presidente, señores Consejeros, señores Funcionarios y todos los presentes, tengan 

ustedes muy buenos días. Con respecto a nuestra Trocha Carrozable, nosotros ya a la Unidad 

Formuladora venimos años tras años siguiendo este proceso. La comunidad de San Joaquin de 

Omaguas, no tiene presencia del Estado en inversión durante tantos años, porque nosotros 

mediante nuestros propios recursos con el apoyo de algunos ingenieros hemos logrado la 

elaboración del expediente, para viabilizar una vía de acceso y nuestra Trocha Carrozable, 

sabemos que acá en la Unidad Formuladora hay un proyecto macro que hasta la fecha no le están 

dando la seriedad del caso, entonces nosotros y la población con nuestros propios recursos que 

tenemos hemos logrado obtener si quiera para sacar copias de ese expediente y con el apoyo de 

un ingeniero que desinteresadamente nos está dando la mano y hemos logrado eso. Les quiero 

dar a conocer el proceso, le hemos metido por mesa de partes, se ha ido a Asesoría Jurídica y de 

ahí se fue a Infraestructura, el Gerente de Infraestructura lo envía a Estudios y Proyectos, por el 

cual el Ing. Gutiérrez, delega a un ingeniero y seguimos hasta que el Ing. David Gutiérrez los 

trunca y dice que proyecto por actividad el Gobierno Regional no tiene presupuesto; entonces 

viendo la necesidad y el sufrimiento de nuestra comunidad días tras días para poder sacar 

nuestros productos transitamos 9 kilómetros, ante esa frustración hemos recorrido a su despacho 

señores Consejeros, para que de alguna manera dar solución a nuestro problema. no logro 

entender, pero he escuchado en esta sesión de Consejo que aprueban el viaje a Panamá del 

Vicepresidente del Gobierno Regional, para participar a un evento de Expo Turismo en ese lugar, 

como nos vamos a gastar dinero en Panamá para traer turismo acá, si no podemos ni siquiera 

construir una vía de acceso y hablamos de turismo, como podemos nosotros traer turismo, que ni 

siquiera tenemos las condiciones, yo hablo en calidad de mi pueblo, de mi comunidad que no 

tenemos una vía de acceso para poder transitar y brindarles algo. Nuestros puentes están 

totalmente deteriorados, caminamos por palitos, arriesgando nuestras vidas tratando de sacar 

nuestros productos para traer a la ciudad, eso es la gran problemática y el sufrimiento que vienes 

sufriendo nuestra comunidad, yo les agradecería señores Consejeros, señores Funcionarios que 

también el Estado ponga sus ojos en nuestra comunidad, como ya lo ha dicho el Consejero 

Carlos Vela, son 326 años, es una comunidad más antigua de la región, no puedo yo entender 

porque nuestras autoridades no invierten en nuestras comunidades y también les traigo la voz de 

mi pueblo señores Consejeros, el sacrificio y el esfuerzo, me van a disculpar, pero ya estamos 

cansados del abuso de nuestros derechos, ya estamos cansados del atropello de nuestras 

autoridades y no queremos llegar a esto, por eso yo les pido en esta sesión que hagan algo para 

solucionar nuestro problema, porque años tras años venimos gestionando este tema, a veces no 

tenemos ni recursos para venir a gestionar, yo estoy aquí desde el día martes tratando de ver si 

puedo llevar algo para mi comunidad, tratar de ver que mi comunidad tenga un plan de 

desarrollo también y hoy día llevar algo positivo de este Pleno que anhelamos por muchos años 

nuestro pueblo. Muchas gracias.      
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Se le agradece al señor representante de esta comunidad, ahora vamos a dar pase al Ing. 

David Gutiérrez. 

 

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos – Ing. David Gutiérrez 

Dijo: Señor Presidente, Señores Consejeros, Público en general, muy buenos días. 

Efectivamente, hemos recibido en el área de Estudios y Proyectos el expediente técnico 
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formulado por el Presidente de la Comunidad de San Joaquín de Omaguas. El expediente técnico 

de una primera evaluación que se hizo arroja un presupuesto de casi 300 mil nuevos soles, pero 

también hemos observado que es necesario hacer algunas correcciones y modificaciones muy 

importantes, por ejemplo no se ha considerado el tema de las cunetas que es fundamental para 

evitar el deterioro en forma rápida de la Trocha, haciendo una evaluación rápida también a las 

alcantarillas que han propuesto hemos necesario que es de muy poco diámetro, es probable que 

rápidamente sean colmatadas, inservibles, entonces hemos visto que haciendo las correcciones al 

proyecto su presupuesto aumentaría y seguramente llegaría aproximadamente a los 600 mil 

nuevos soles. Eso como primera evaluación. Pero paralelamente, se ha hecho las indagaciones en 

el área de la Unidad Formuladora y se ha encontrado que existe un proyecto de inversión 

pública, este proyecto de inversión pública considera no solamente una Trocha, sino considera la 

pavimentación de la vía con un ancho de 7 metros y la construcción de las alcantarillas y las 

cunetas, que son muy necesarios para garantizar su durabilidad. Si bien es cierto el descontento 

de la población, porque el proyecto de inversión pública no sale con la rapidez que uno desearía, 

nosotros tendríamos el inconveniente de la actividad que ellos han presentado no cumpliría con 

la normatividad de que ya existe un proyecto de inversión pública, existiera duplicidad en todo 

caso, la entidad tuviera dos opciones, o mejoramos el expediente técnico de la actividad como 

ellos lo han presentado o continuamos con el proyecto de inversión pública que según la ficha 

SNIP comprende un presupuesto que supera los 100 millones de soles, porque son 10 kilómetros 

de vía, pero me parece que el objetivo que se pretende al final es llegar a la construcción de una 

vía asfaltada que garantice su durabilidad, porque una Trocha Carrozable sabemos que las lluvias 

rápidamente en seis, ocho meses lo deteriora, entonces tuviéramos que estar nuevamente viendo 

y hacer su mantenimiento. También se ha coordinado con la Jefatura de la Unidad Formuladora, 

como podemos reactivar el proyecto, porque tentativamente ya había perdido vigencia, ya se ha 

tomado acciones inmediatas, la Unidad Formuladora lo actualizó y lo ha enviado a la OPI, a su 

vez la OPI también lo ha remitido a la DGPI, con el objetivo de poder actualizar y poner en 

vigencia nuevamente el perfil, entonces las acciones últimas que se ha tomado se ha hecho en 

forma coordinada para poder reactivar el proyecto de la manera más rápida y proseguir con esto, 

si bien es cierto el Presidente de la Comunidad de San Joaquin de Omaguas, ha conversado 

conmigo, mi deseo es apoyar por supuesto, pero ya dependerá de la Alta Dirección cual de los 

dos debemos tomar, si hacemos por actividad seguramente nos pueda costar unos 600 mil nuevos 

soles, pero que va a tener muy poco tiempo de durabilidad o continuamos con el proyecto de 

inversión pública que garantiza pues unos 20, 25 años de durabilidad. Eso es todo, lo que les 

puedo informar respecto al tema.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: La palabra al Consejero Regional, José Francisco Quispe Farro. 

 

Consejero Regional: José Francisco Quispe Farro 

Dijo: Señor Presidente, cuando vienen representantes de los poblados, ribereños, todos tenemos 

que involucrarnos en el tema y en algo coincidimos cuando a veces para nosotros quizá de clase 

media nos es fácil meternos la mano al bolsillo y agarrar un deslizador, un bote, una camioneta, 

pero la gente que viene de la ribera tiene que hacer un esfuerzo desdonado para venir y hablar 

con sus autoridades. Me está informando el Consejero representante de la provincia de Loreto – 

Nauta, que el tema no llega ni siquiera a los 300 mil nuevos soles, yo quisiera preguntarle al Ing. 

Gutiérrez, si hay la voluntad, porque este tema es de gestión y entendemos de que el presidente 

que tiene al Consejo Regional como apoyo para ver la eficiencia en el gasto público, le pregunto, 

¿esta actividad está considerado en el presupuesto participativo?, quisiera que me lo diga con 

sinceridad, sino me gustaría tenerlo acá o por escrito pediría a los Colegas representantes de la 

provincia de Loreto, que tanto usted como el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, den el visto bueno, porque de nada sirve que usted esté haciendo 

un trabajo que no tiene el marco presupuestal correspondiente, está meciendo a los ciudadanos 

que vienen acá, en lo que queda del año, es factible que haya un marco presupuestal, porque si 

no estamos prácticamente en el punto inicial. Y, a los ciudadanos que tienen estas falencias debo 

también decirles de que el tema no solamente se enmarca dentro la competencia regional, tienen 

que entender señores comuneros que también es de orden municipal y hay mucho dinero a nivel 

nacional y en un Instituto que me parece que su alcalde provincial que ni siquiera lo ha 

implementado, ¿le digo porque?, me refiero al Instituto Provias, ustedes no se imagina la 

cantidad de millones que tiene el gobierno nacional para asignar estos tipos de proyectitos de 

interconexión de caseríos, de puentes; entonces no todo pues lo tiene que ver el presidente 

regional, tiene que entender que hay competencia de otros gobiernos provinciales y distritales y 

los gobiernos provinciales, distritales tienen una ley que se llama la ley de municipios, en ese 
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tipo de cosas los funcionarios les deben asesorar a los ciudadanos, lo primero que hacen es 

acudir al presidente del Gobierno Regional, pero no han agotado lo que corresponde a la alcaldía 

provincial, en Maynas entiendo que ya está funcionando el Instituto Provias, pero en la provincia 

de Loreto y otras provincias de la región no se han instalado el Instituto Provias, por eso existe 

ese resentimiento de la comunidad cuando no consiguen lo que quieren, lo que estoy diciendo 

acá públicamente es que ustedes señores funcionarios deberían asesorar, incluso por escrito, para 

que vayan avanzando sus peticiones por los dos canales, tanto en el plano del Gobierno Regional 

como en el plano de la competencia municipal, donde creo que se debe solucionar este tipo de 

peticiones que necesitan urgente atención. Gracias.   
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: La palabra al Consejero Regional, Carlos Luis Vela Díaz.  

 

Consejero Regional: Carlos Luis Vela Díaz 

Dijo: Señor Presidente, esto también en algún momento el presidente Ollanta Humala lo había 

considerado en un paquete a través de Provias se pudiera hacer estas carreteras, estaba San 

Regis, San Joaquín de Omaguas km 58, San Regis km 75 y Nauta a Graú, pero por falta a veces 

de celeridad de la Unidad Formuladora nunca se llegó a presentar a Provias, para que a través de 

esto se hagan estas carreteras, porque había unos 40 millones de soles para estas tres carreteras y 

quedaron desfasados, se perdió eso, porque la Unidad Formuladora con su paso de tortuga 

quedan atrás estos proyectos. La comunidad está reclamando y demando ahorita una simple 

actividad que son 291 mil nuevos soles que hay que canalizar algunos de sus puentes, poner sus 

tuberías y esto hasta independientemente de la gestión hasta que el día que se haga la carretera lo 

que se necesita es el mejoramiento de la Trocha Carrozable, yo pienso que es justo señor 

presidente arribar a un Acuerdo para que se les escuche sus demanda de los señores de San 

Joaquín de Omaguas, para que a través de este Consejo exhortarle al presidente regional que 

priorice esta actividad y se pueda ejecutar en este tiempo de verano que sacan sus productos, se 

trasladan y toda esa área de influencia está lleno de productores, esos 9.6  kilómetros lineales les 

va a permitir trasladar sus productos y trasladar a una cantidad de personas que vienen del 

Ucayali, del Marañón y poder llegar con prontitud a la capital regional, entonces yo considero 

que es justo apoyar esta demanda de los dirigentes de San Joaquín de Omaguas señor presidente.    

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: La palabra al Consejero Regional, Ángel Enrique López Rojas. 

 

Consejero Regional: Ángel Enrique López Rojas 

Dijo: Quiero dirigirme al Ingeniero de la Unidad Formuladora. La Carretera de San Joaquín de 

Omaguas ya existe, lo transitan, la Trocha Carrozable ya existe, lo que necesita es hacer su 

mantenimiento, si vamos a esperar hasta que lo empisten, lo que necesita la población es que sea 

transitable esa Trocha Carrozable, nosotros que somos de Nauta conocemos que la gente sale por 

ahí de día y de noche, si vamos a esperar tres, cuatro años para que sea asfaltado, este proyecto 

no está en el presupuesto participativo, si no tiene expediente. Ahora, si queremos tener una obra 

a largo tiempo, de repente tendríamos que saber en cuánto tiempo va a estar, en dos, tres meses 

para venir nuevamente para fiscalizar o hacer el seguimiento, pero con números. Quisiera 

responder a mi colega Quispe en cuanto a lo que es las implicancias municipales, sinceramente 

este asunto los pobladores de Nauta ya lo conocen bastante, el alcalde está totalmente en 

situaciones irregulares, veinte mil veces lo voy a decir acá, que conozcan también que el no está 

preocupado en el plan de largo plazo, ni de mediano plazo, lo que le interesa es simplemente la 

obra y que ganancias va a tener en sus aplicaciones, no tiene proyectos, no ha planificado nada o 

de repente también lo que se ha planificado no hace caso, quiero que lo digan, que lo transmitan, 

personas como estos no deben estar en un cargo, sinceramente hay varias carreteras que deben 

estar impulsadas por la gestión del alcalde, como por ejemplo la Carretera – Nauta – Graú, la 

Carretera San Regis, menos se ha discutido, se ha tomado en cuenta lo que es San Joaquín de 

Omaguas, yo he estado con los dirigentes, no se preocupa, está demás ver por ese lado, se había 

intentado por Provias, pero ya no podemos entrar por ese lado, nuestra competencia está aquí, 

que es lo que dice el Consejo Regional, porque eso es nuestra competencia, yo también estoy de 

acuerdo con la opinión del Consejero Carlos Luis Vela Díaz. Gracias.  

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Al Ing. David Gutiérrez, se le concede la palabra.  
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Sub Gerencia de Estudios y Proyectos – Ing. David Gutiérrez 

Dijo: Bien, nosotros podríamos plantear de repente una alternativa intermedia, si sabemos que 

una vía pavimentada superaría los 3 millones de soles y por otro lado tenemos un presupuesto 

para una Trocha Carrozable, ni siquiera tiene un mejoramiento de rasante que permita algún tipo 

de soporte a las lluvias, podríamos preparar un expediente técnico y una carretera afirmada que 

garantizaría una durabilidad de cinco hasta diez años, entonces ya dependerá de la Alta 

Dirección, cuál de las alternativas podemos  adoptar, para atender esta necesidad urgente. Eso 

sería todo señor presidente.   

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, efectivamente nosotros entendemos la necesidad de esta comunidad, sabemos de que 

una carretera a un plazo de un año, dos años implicaría otros costos y obviamente impidiera que 

los comuneros que están en esta situación ahora se les dé una solución inmediata. Como dice el 

Consejero, la Trocha ya existe, solamente falta mejorarlo y este mejoramiento bien podría servir 

hasta que la carretera de aquí a uno, dos años pueda ejecutarse, pero ya sería una vía casi 

referencial para lo que se piensa hacer.; entonces este Consejo Regional va a exhorta o sugerir al 

Presidente Regional de que priorice esta actividad, ya es el ejecutivo quien va a tomar la decisión 

a través de sus órganos ejecutores, para ver si es o no viable hacer este trabajo, pero nosotros 

arribamos en ese concepto en atención a la comunidad, porque eso es nuestra misión, recibir las 

inquietudes de las comunidades y transmitirlo al señor presidente, quien tomará las acciones 

necesarias o no con sus órganos ejecutores, pero ya queda una iniciativa por parte del Pleno. 

Señor Secretario, si ya tienes el proyecto de Acuerdo, sírvase dar lectura.    
 

Secretario del Consejo Regional de Loreto – Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Acuerdo de Consejo Regional Nº 077-2013-SO-GRL.  

 
Artículo Primero: EXHORTAR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, DISPONGA LAS ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES, PARA PRIORIZAR LA ACTIVIDAD 

DENOMINADA: “MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE”, KM 58 + 100 DEL CENTRO POBLADO 

SAN JOAQUÍN DE OMAGUAS DE 9.600 KM. LINEALES, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE 

LORETO.  

 

Artículo Segundo: ENCARGAR a  la Secretaría del Consejo Regional de Loreto, efectuar la publicación del 

presente Acuerdo de Consejo Regional, en el portal Web del GOREL: www.regionloreto.gob.pe. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señores Consejeros, si tienen alguna observación al proyecto de Acuerdo.  
 

Consejero Regional: Carlos Luis Vela Díaz 

Dijo: Señor Presidente, el Secretario acaba de dar lectura el proyecto de Acuerdo, no sé si habrá 

leído o ha escrito mal, pero no es 9,600 kilómetros, es 9.6 kilómetros lineales.  
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, ya no hay más observaciones. La palabra al Consejero Regional, Ángel Enrique 

López Rojas.  
 

Consejero Regional: Ángel Enrique López Rojas 

Dijo: Esto es una actividad, pero el sueño de San Joaquín de Omaguas, es tener una Carretera 

independientemente de esto, para eso quisiera sacarle el compromiso de que en cuanto tiempo 

estaríamos teniendo el avance del nuevo expediente, actualizado?, ¿cuándo podrían volver 

nuestros dirigentes o nosotros para ver el avance y hacer el seguimiento?, esto es muy 

independiente al mantenimiento.    

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Con respecto al proyecto de inversión pública, se ha solicitado a la DGPI su reactivación, 

según coordinaciones con la OPI dicen que eso puede ser en tres o cuatro días, creo que hasta el 

día jueves de la próxima semana ya debemos tener una respuesta. El perfil ya está actualizado, 

simplemente pasaría a la siguiente etapa, la etapa de factibilidad del proyecto, que con la 

información que se tiene también se podría terminar en un mes y de ahí ya podríamos pasar al 

expediente técnico, entonces ahí nosotros podríamos agilizar el expediente con procedimiento de 

concurso oferta, existe esa posibilidad.     
 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, vamos a someter a votación el proyecto de Acuerdo. Los señores 

Consejeros, que estén a favor del proyecto de Acuerdo, sírvanse levantar la mano. Por 

http://www.regionloreto.gob.pe/
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unanimidad, se aprueba el Acuerdo de Consejo Regional Nº 077-2013-SO-GRL, con la dispensa 

de lectura y aprobación del acta.  

 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 077-2013-SO-GRL: 13/09/13 
 

Iquitos, 13 de setiembre del año 2013 
 

VISTO: El pedido verbal en la Estación Pedidos de la presente Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional de Loreto, por parte del Consejero Regional, Carlos Luis Vela Díaz, representante de la 

provincia de Loreto – Nauta, así como los antecedentes presentados en este acto, sobre la 

actividad denominada: “Mejoramiento Trocha Carrozable”, Km 58 + 100 del Centro Poblado 

San Joaquín de Omaguas de 9.600 Km. Lineales, Distrito de Nauta, Provincia de Loreto; y,   

 

CONSIDERANDO: 

Que, la petición ha sido debidamente sustentada y no existiendo observación ni contradicción 

alguna, resulta pertinente su aprobación, toda vez que dicha actividad beneficiará a los 

moradores del centro poblado San Joaquín de Omaguas; 

Que, en  uso de sus atribuciones, derechos y obligaciones funcionales, establecidos en los 

artículos 13º, 15º literal a), 16º literal a) y 39º de la Ley - Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y sus modificatorias; artículos 01º, 02º numeral 30), 05º literal b), 09º, 10º, 11º y 12º  

literal b) del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional 

Nº 031-2008-GRL-CR: 15/12/08, modificado por Ordenanza Regional Nº 016-2011-GRL-CR: 

16/12/11 y demás normas pertinentes, en sesión ordinaria, de fecha 13 de setiembre de 2013, 

llevada a cabo en el Auditorio del Gobierno Regional de Loreto, sito en la Av. Abelardo 

Quiñonez Km. 1.5 del Distrito de Villa Belén – Iquitos y contando con los votos a favor por parte 

de los Consejeros Regionales y dispensa de lectura y aprobación del Acta, el Pleno del Consejo 

Regional de Loreto: acordó por unanimidad lo siguiente: 

 
Artículo Primero: EXHORTAR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, DISPONGA LAS 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES, PARA PRIORIZAR LA ACTIVIDAD DENOMINADA: 

“MEJORAMIENTO TROCHA CARROZABLE”, KM 58 + 100 DEL CENTRO POBLADO SAN JOAQUÍN DE OMAGUAS DE 9.600 

KM. LINEALES, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO.  

 

Artículo Segundo: ENCARGAR a  la Secretaría del Consejo Regional de Loreto, efectuar la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el portal Web del GOREL: 

www.regionloreto.gob.pe 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señor Secretario, sírvase dar lectura el último tema.   
 

TEMA Nº 008-2013: EL CONSEJERO REGIONAL, CARLOS LUIS VELA DÍAZ, SOLICITA LA PRESENCIA DEL 

GERENTE GENERAL REGIONAL Y DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, A FIN DE QUE INFORME EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CONSEJO, RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LOS VIDEOS CAMARAS. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Señor Secretario, sírvase dar lectura el proyecto de Acuerdo.  
 

Secretario del Consejo Regional de Loreto – Abogado Astolfo Díaz Bazán 

Dijo: Acuerdo de Consejo Regional Nº 078-2013-SO-GRL.  
 

Artículo Primero: CONVOCAR AL GERENTE GENERAL REGIONAL Y AL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, SR. ALFONSO BERAÚN CADENILLAS, ASISTIR A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO REGIONAL DE LORETO, DE FECHA JUEVES 19 DEL PRESENTE MES Y AÑO EN CURSO, A HORAS 09:00 A.M EN 

EL AUDITORIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, PARA INFORMAR POR ANTE EL PLENO, SOBRE EL AVANCE EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 068-2013-SO-GRL: 05/08/13, RESPECTO A LA 

ADQUISICIÓN DE VIDEOCÁMARAS.  

 

Artículo Segundo: ENCARGAR a  la Secretaría del Consejo Regional de Loreto, efectuar la publicación del 

presente Acuerdo de Consejo Regional, en el portal Web del GOREL: www.regionloreto.gob.pe. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Alguna observación al proyecto de Acuerdo señores Consejeros, al no haber observaciones 

sometemos a votación. Los señores Consejeros, que estén a favor del proyecto de Acuerdo, 

sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, se aprueba el Acuerdo de Consejo Regional Nº 078-

2013-SO-GRL, con la dispensa de lectura y aprobación del acta.  
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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 078-2013-SO-GRL: 13/09/13 
 

Iquitos, 13 de setiembre del año 2013 

 

VISTO: El pedido verbal en la Estación Pedidos de la presente Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional de Loreto, por parte del Consejero Regional, Carlos Luis Vela Díaz, representante de la 

provincia de Loreto – Nauta; y,   

 

CONSIDERANDO: 

Que, la petición ha sido debidamente sustentada y no existiendo observación ni contradicción 

alguna, resulta pertinente su aprobación; 

Que, en  uso de sus atribuciones, derechos y obligaciones funcionales, establecidos en los 

artículos 13º, 15º literal a), 16º literal a) y 39º de la Ley - Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y sus modificatorias; artículos 01º, 02º numeral 30), 05º literal b), 09º, 10º, 11º y 12º  

literal b) del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional 

Nº 031-2008-GRL-CR: 15/12/08, modificado por Ordenanza Regional Nº 016-2011-GRL-CR: 

16/12/11 y demás normas pertinentes, en sesión ordinaria, de fecha 13 de setiembre de 2013, 

llevada a cabo en el Auditorio del Gobierno Regional de Loreto, sito en la Av. Abelardo 

Quiñonez Km. 1.5 del Distrito de Villa Belén – Iquitos y contando con los votos a favor por parte 

de los Consejeros Regionales y dispensa de lectura y aprobación del Acta, el Pleno del Consejo 

Regional de Loreto: acordó por unanimidad lo siguiente: 

 
Artículo Primero: CONVOCAR AL GERENTE GENERAL REGIONAL Y AL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, SR. ALFONSO BERAÚN CADENILLAS, ASISTIR A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONSEJO REGIONAL DE LORETO, DE FECHA JUEVES 19 DEL PRESENTE MES Y AÑO EN CURSO, A HORAS 09:00 A.M EN 

EL AUDITORIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, PARA INFORMAR POR ANTE EL PLENO, SOBRE EL AVANCE EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL Nº 068-2013-SO-GRL: 05/08/13, RESPECTO A LA 

ADQUISICIÓN DE VIDEOCÁMARAS.  

 

Artículo Segundo: ENCARGAR a  la Secretaría del Consejo Regional de Loreto, efectuar la 

publicación del presente Acuerdo de Consejo Regional, en el portal Web del GOREL: 

www.regionloreto.gob.pe. 

 

Presidente del Consejo Regional de Loreto 

Dijo: Bien, señores Consejeros, ha concluido la presente Sesión Ordinaria, agradeciéndoles a 

cada uno de ustedes por sus presencia. Buenas tardes.   
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